
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 
 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.9.2024, č. objednatele 658/OD/2024  pro vypracování projektové dokumentace 
na akci  s názvem:  

 
„Cyklistická trasa Teplice – kolem Doubravské hory“ 

 
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
Název: Statutární město Teplice 

                                               Odbor dopravy MgMT 

se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČO: 00266621 

DIČ: CZ00266621 

zastoupené: Ing. Milanem Slepičkou - vedoucím odboru dopravy Magistrátu města 
Teplice 

ve věcech  

smluvních a technických:  Bc. Šárka Marešová – vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu 
města Teplice,  

bankovní spojení:  KB Teplice, č. ú. 226501/0100  

(dále jen „objednatel“) 

 

Název:                                 PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. 

sídlo/adresa:                        Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1     

IČO:                                    108 84 548 

DIČ:                                    CZ10884548 

zastoupený:                  

bankovní spojení:                298908221/0300 

zápis v OR (nebo ŽR):        u Městského soudu v Praze, odd. C, č. vl. 349540 

(dále jen „zhotovitel“) 

 



  

 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  

Tímto dodatkem se mění článek č. II. Doba a místo plnění. 
 
  
 

1. Změna v Článku č. II. – Doba a místo plnění    
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 
 
Z důvodu neujasněného rozsahu cyklistické trasy kolem Doubravské hory ze strany objednatele se 
pozastavují práce na projektové dokumentaci. Nové termíny a rozsah stavby budou stanoveny dalším 
písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo po upřesnění rozsahu stavby ze strany objednatele. 

 
 
Místem plnění je sídlo objednatele. 
 
Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článcích č. II. – Doba a 
místo plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  zůstávají v  platnosti. 
 
 
 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 

zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.               

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají   
v platnosti beze změny. 

4.  Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0660/24 ze dne 23.8.2024,     
          kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup        
          Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených  

                   Městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné. 
 
 
 
 
V Teplicích dne viz. elektronický podpis  V Praze dne viz. elektronický podpis                

..............................     ................... 
za objednatele:   za zhotovitele: 
Ing. Milan Slepička   
vedoucí odboru dopravy MgMT  jednatel společnosti 

Datum: 2025.03.19 
15:31:11 +01'00'
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