
Smlouva o dílo 
č. objednatele: 543/0ŽP/2025 č. zhotovitele: 001/2025 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel: 
Zastoupen na základě 
vnitřních předpisů: 

Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

osoby oprávněné k jednání: 

Zhotovitel: 
jednající/zastoupen: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
e-mail: 
osoby oprávněné k jednání: 

Statutární město Teplice 

Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí 
Magistrátu města Teplice 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95 
002 66 621 
CZ002 66 621 
č.ú. 226501/0100 

ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, 
vedoucí oddělení investic a realizací,  

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v 
protokolu o předání a převzetí staveniště 

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, 
 

S TOS TA V s.r.o. 
 

Proboštovská 1972,415 02 Teplice 
250 32 437 
CZ250 32 437 
632378028/5500 - RB a.s. Teplice 

 
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
ve věcech realizace a předání díla:  

zápis v OR (nebo ŽR): C 13497 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 
16.02.1998 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
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2. Nabídka zhotovitele ze dne 23.06.2025.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Vybudování plochy pro

umístění polopodzemních kontejnerů v ulici V Břízkách v Teplicích" zpracované projekční
kanceláří: NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most.

4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou
se smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních
ujednání.

Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo
s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a
všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Vybudování
nového kontejnerového stání, umístění polopodzemních kontejnerů v ul. V Břízkách"
dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo").

Součástí předmětu díla je rovněž zejména:
Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných
zkoušek (např. hutnící zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a
výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
Zajištění vytyčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o
jejich vytyčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům.
Geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného
zaměření ve formátu txt.
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Geometrický plán.
Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.),
zpracování DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného
dopravního značení.

Kvalitativní podmínky pro provedení díla: 
Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 
s předmětem plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 
obvyklé vlastnosti. 
Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 
schváleno v ČR. 
Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných 
právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s 
předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 
Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 
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Technické podmínky pro provedení díla: 
Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 
předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných
objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není
výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu
než uvedené normy a předpisy.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být
zhotovitelem popsány a předloženy Objednateli k odsouhlasení.

- Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní
výrobek či výrobce, Objednatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a
technicky obdobných řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.
Zhotovitel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením
k řešení navrženému v projektové dokumentaci.

- Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů
státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. - stanovenými i během
realizace zakázky.

- V rámci realizace zakázky bude po celou dobu jejího trvání na staveništi působit koordinátor
BOZP jmenovaný zadavatelem.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je místo zhotovení díla.

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob
jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude
dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

Článek III. - Cena za dílo 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše
přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho
prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je
zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu
nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.
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Cena díla bez DPH 
DPH 21 % 
Cena díla celkem vč. DPH ........ . 

1.042.091,08 Kč 
218.839 13 Kč 

1.260.930,21 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně pouz1van k ekonomické 
činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 
2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH 
přiznává a odvádí zhotovitel. 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací
dokumentace požadovaném objednatelem nebo v případě dohodnuté změny řešení provedení
díla. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení.
Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce a není-li jich, pak
ceny uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok.
Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k
této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů. Změny musí být vždy
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou
z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na
celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla na podkladě daňového
dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel IDO k odsouhlasení do 
pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po 
odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

Po dokončení díla objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% 
ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech
nebránících užívání vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání
díla a bude uhrazena po odstranění posledního nedodělku zapsaného v protokolu o předání a
převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné nedodělky, bude 10% 
pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů.
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4. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různym1 
sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a
výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon
nestanoví jinak.

5. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou
fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Zahájení stavby: 09/2025
Délka realizace: 4 týdnů od předání staveniště

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme na základě písemné výzvy
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných
dokladů. Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před
sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném
termínu.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se povazuJe za dokončené, je-li
předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě
protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.
Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít,
budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny
rovněž v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i
samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by
předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a
to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO
předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.
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4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných
sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 1 O pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické
předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce
při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a
je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními
pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka
zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s
odpovědným pracovníkem objednatele.

6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci
veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro
realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně
přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 
258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb., nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných
ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda
jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich
užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními předpisy a/nebo technickými normami
nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do 
dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.

1 O. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i 
škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. 
Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména 
jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce. 
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11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení
procházející místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).

12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele
jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo
jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u
stavbyvedoucího.

13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat
zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno
provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt
na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných
prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací,
je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp.
dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku
převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné
údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku
mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor
projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce
díla.

16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení
díla a to až do předání díla.

17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř.
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním
deníku.

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke: 
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13 tohoto článku
převzetí konstrukcí, které si technický dozor nebo objednatel vyhradí v zápise ve stavebním
deníku

19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to 
oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem
k prodloužení lhůty.

20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil
objednatel.
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21. Odpady - podle zákona č. 541/202 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a
právnických osob při nakládání s odpady. Doklad o množství zlikvidovaného odpadu bude
sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo.

22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost
věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku.

Článek VII. - Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere
na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této
skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně
vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního
povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve
zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o
předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být
provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.

2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s
nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné
škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do 
původního stavu (s výjimkou zastavěných ploch). Povolení k vybudování a užívání objektů
zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení
objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a placení
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.

5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady
s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.

6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného
staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. - Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla nejméně týden před
termínem předání.
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2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího
protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis
zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny
nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k
dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje
zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše
se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v
podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu
tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel
při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány
odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle
skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by
mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný
zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu
provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné
vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu
včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH
a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. - odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a předanou projektovou dokumentací a že po dobu záruční doby bude
mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby,
neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
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4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků,
na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková
záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy a potvrzena následně poštou nebo do DS. 
Obdobný postup platí pro jiná sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po 
celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 1 O dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. 
tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační 
vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením 
nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. 
V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 1 O dnů od 
sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud 
zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, 
že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje 
se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění , na základě 
faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od 
jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas ( dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení 
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy. 

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. 
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole. 

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této
smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené
obecně závazným právním předpisem.
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3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků
a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku
v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru
projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či 
porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. 
a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči
poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý
den prodlení se splněním povinnosti.

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání
porušení povinnosti.

Článek XI. - Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné
a nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např.
válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd., a mají přímý vliv na plnění povinností
některé ze smluvních stran ze smlouvy.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemoznym do jednoho mes1ce od počátku takové
události vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde
k dohodě, má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději
však do měsíce od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených
zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.
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Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací,
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného
upozornění,
c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti
termínům schváleného harmonogramu provádění díla,
d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění
dle této smlouvy.

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a
inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak,
aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i
ze strany jeho veškerých subdodavatelů.

3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 
sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze
smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky
státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná
strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně
potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené
při provozní činnosti, která pokrývá dostatečně rizika spojená se škodami všeho druhu,
způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem,
vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních
objektech.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně
potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 
360/1992 Sb., v platném znění).
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