

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna Teplice
Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920
-10-

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

...avřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 15.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 283/OD/2019) pro zakázku s názvem

Rekonstrukce SSZ TP.11 Alejní – U Zámku:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: Jiřím Hodačem, na základě plné moci
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 421 949 920
DIČ: CZ421 94 920
bankovní spojení: č.ú. 8787063/0300
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Kateřina Mrvová, obchodní zástupce
tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz
ve věcech technických: Bořek Novák, vedoucí středisko VO
tel.: 493 645 553, 602 162 793
borek.novak@mariuspedersen.cz
ve věcech realizace a předání díla: Bořek Novák, vedoucí středisko VO
tel.: 493 645 553, 602 162 793
borek.novak@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.805.622,08 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	18.191,30 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 57.684,80 Kč
Celková cena bez DPH	1.766.128,58 Kč
DPH 21 %	370.887,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.137.015,58 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 30.7.2019

V Teplicích dne 30.7.2019

za zhotovitele:
Jiří Hodač
Oblastní manažer

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Teplice
Úpikova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920

za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

