

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.7.2019 (číslo smlouvy objednatele: 26/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

ZŠ na Stínadlech – oprava povrchu venkovního hřiště

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice, tel.: 417510725, e-mail:
maresova@teplice.cz

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel.: 417510728, e-mail:
hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: **TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**

jednající/zastoupen: Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatelé

sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČ: 498 25 020

DIČ: CZ49825020

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nové Strašecí, č.ú. – 191819530207/0100

e-mail: tubeko@tubeko.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček

ve věcech technických: Ing. Ivan Šretter

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Ivan Šretter

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 32892

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH | 3.218.924,28 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 91.498,94 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3.310.423,22 Kč |
| DPH 21 % | 695.188,88 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 4.005.612,10 Kč |

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Rynholci dne29.10.2018.....

V Teplicích dne- 1 - 11 - 2019.....

za zhotovitele:

Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček
jednatelé

za objednatele:

Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města Magistrátu
města Teplice

EKO SPORT
spol. s r.o.
Na armádě 364
062 Rynholetc
DIČ: CZ49825020

