	Číslo smlouvy objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY]
Číslo smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]


Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(tato smlouva dále označena též jako „smlouva“)
Strany a jejich postavení
Objednatel
	Název: 
	Statutární město Teplice

	Sídlo:
	nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

	Zástupce (osoba zastupující při uzavření smlouvy): 
	Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:
	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

	IČO:
	00266621

	DIČ:
	CZ 00266621


a 
Zhotovitel 
	Název: 
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Sídlo:
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Zástupce: 
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	IČO:
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	DIČ:
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Číslo bankovního účtu:
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:*
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]


*	Uvede se rejstříkový soud a spisová značka zápisu. V případě, že Zhotovitel není zapsán ve veřejném rejstříku, uvede tuto skutečnost do kolonky „Údaj o zápisu do veřejného rejstříku“.
spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Účel a předmět smlouvy, dílo a služby
Účel smlouvy: Zhotovitel provede dílo níže definované touto smlouvou a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Dále je účelem smlouvy umožnit objednateli čerpat služby zhotovitele v souvislosti se zkušebním provozem stavby, jejíž zhotovení je součástí díla zhotovitele, dle pravidel sjednaných v této smlouvě.
Předmět smlouvy: Předmětem této smlouvy je realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba nové měnírny - MR 5 Šanov II, Teplice“ (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž předmětem je:
i. realizace stavby nové měnírny pro trolejbusovou dopravu napájející stávající úseky trolejbusové trati č. 23, 27 a 35 v oblasti Teplice – Trnovany, včetně zajištění všech dokladů, zkoušek, povolení a dalších úkonů pro řádné zahájení zkušebního provozu této stavby (dále jen „Dílo“); a
ii. poskytnutí dalších služeb v průběhu zkušebního provozu na základě objednávek objednatele (dále jen „Služby“).
Veřejná zakázka byla zadána v zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (zadávací řízení na veřejnou zakázku dále jen „zadávací řízení“).
Dílo: Dílem se rozumí provedení kompletní provedení stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení a zprovoznění stavby nové měnírny - MR 5 Šanov II, Teplice (dále jen „stavba“) dle zadávací dokumentace, zejména pak dle projektové dokumentace, včetně zajištění všech dokladů, zkoušek, povolení a dalších úkonů pro řádné zahájení zkušebního provozu této stavby. 
Dílo sestává ze dvou částí:
provedení stavby měnírny a dalších souvisejících činností (dále také jen jako „výstavba“ nebo „první část Díla“),
provedení činností nezbytných k řádnému zahájení zkušebního provozu stavby (dále také jen jako „zprovoznění“ nebo „druhá část Díla“).
Dílo spočívá:
· v rámci první části Díla (výstavba) zejména v provedení / zajištění:
stavby měnírny dle zadávací dokumentace,
dodávky příslušných technologií,
dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s čl. 3. této smlouvy,
geodetického zaměření stavby v souladu s čl. 4. této smlouvy,
veškerých dokladů požadovaných právními předpisy a jinými obecně závaznými předpisy, normami, například atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů apod.,
prohlídek a veškerých potřebných zkoušek, zejména napěťových a zkratových zkoušek napájecích úseků, tlakových zkoušek potrubí, proměření zemních odporů svodičů přepětí instalovaných bleskojistek,
zajištění technicko-bezpečnostní zkoušky (dle § 5 a 6 vyhlášky
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění) ve spolupráci s objednatelem,
výchozí revize,
dalších plnění dle této smlouvy k úplnému a řádnému provedení stavby měnírny dle projektové dokumentace,
· v rámci druhé části Díla (zprovoznění) zejména v provedení / zajištění:
průkazu způsobilosti stavby,
všech dalších dokladů, zkoušek, povolení a dalších úkonů pro řádné zahájení zkušebního provozu stavby.
Ustanovení této smlouvy o Díle se použijí na první i druhou část Díla obdobně, nestanoví-li smlouva výslovně pro jednotlivou část Díla jinak.
Služby: V průběhu zkušebního provozu stavby bude na objednávku objednatele zhotovitel poskytovat objednateli Služby, kterými se rozumí součinnost zhotovitele při řešení poruch, omezení provozu a dalších událostí při zkušebním provozu. Pro vyloučení pochybností se za poskytnutí Služby nepovažuje odstranění vad, ke kterému je zhotovitel povinen dle této smlouvy nebo právních předpisů.
Technická dokumentace: Dílo je blíže definováno také těmito dokumenty: 
oceněný soupis prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. Tento oceněný soupis tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Oceněný soupis prací“). V Oceněném soupisu prací jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
[bookmark: _Ref141631675]zadávací dokumentace, zejména projektová dokumentace provedení stavby, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace zadávacího řízení, včetně dokladové části (závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí atd.) (dále jen „Projektová dokumentace“);
(dokumenty uvedené v tomto článku dále jen „Technická dokumentace“)
Další požadavky na Dílo: Vedle Technické dokumentace vyplývají požadavky na Dílo rovněž z následujících dokumentů a předpisů:
akty veřejné správy vztahující se k Dílu, konkrétně rozhodnutí o povolení stavby vydané Dopravním a energetickým stavebním úřadem dne 27. 5. 2025, sp. zn. SZ DESU/004555/25, č. j. DESU/121/012016/25, které bylo přílohou výzvy v rámci zadávacího řízení;
relevantní právní předpisy;
technické normy vztahující se k materiálům, zpracování a činnostem prováděným na základě této smlouvy.
Obecné podmínky provádění Díla: Zhotovitel je dále povinen při provádění Díla postupovat dle následujících podmínek:
materiály, zpracování, činnosti prováděné na základě této smlouvy budou v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů a dalších norem Evropské unie, v případě jejich absence v souladu s předpisy a národními normami; veškeré použité materiály a technologická zařízení musí být použity jako nové, musí mít 1. jakostní třídu a jejich záruční a pozáruční servis musí být pro objednatele přiměřeně dostupný, pokud není v Projektové dokumentaci požadováno jinak;
je-li v Technické dokumentaci nebo této smlouvě odkaz na konkrétní právní předpisy a normy, které mají být splněny, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných právních předpisů nebo norem, které jsou platné v době provádění Díla, pokud není výslovně uvedeno jinak;
použití jiných norem může být akceptováno pouze v případě, že zajišťují alespoň stejnou anebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy; specifikaci rozdílů je zhotovitel povinen předložit v písemné podobě objednateli k odsouhlasení.
Účel poskytnutí Technické dokumentace: Objednatel poskytuje zhotoviteli Technickou dokumentaci, a to výhradně k účelu provádění Díla dle této smlouvy.
Závaznost Technické dokumentace: Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s Technickou dokumentací a v souladu s ní bude plnit tuto smlouvu.
Interpretační pravidla vztahu smlouvy a Technické dokumentace: Pro vyloučení pochybností o vztahu obsahu této smlouvy a Technické dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
i. V případě nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy a Technické dokumentace budou ustanovení vykládána tak, aby jejich výklad v co nejširší míře zohledňoval účel veřejné zakázky a této smlouvy vyjádřený touto smlouvou a zadávací dokumentací.
ii. Ustanovení této smlouvy a Technické dokumentace budou vykládána tak, aby jednotlivá ustanovení obstála pokud možno vedle sebe bez nutnosti vyloučení jednoho ustanovení ustanovením jiným.
iii. V případě rozporu mezi ustanoveními textu této smlouvy samotné a ustanoveními Technické dokumentace nebo jiných podmínek zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Projektové dokumentace nebo jiných podmínek zadávací dokumentace.
[bookmark: _Ref141693455]Dokumentace skutečného provedení stavby
Povinnost vyhotovit DSPS: Zhotovitel v souladu s právními předpisy vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“).
Forma vyhotovení DSPS: DSPS bude předána 4 × v tištěné podobě. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD a zároveň na jednom nosiči USB Flash disk, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg; výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod.; barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). 
Licence DSPS: Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn k této licenci udělit podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě; s tímto zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto odstavce je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
[bookmark: _Ref221549448]Geodetické zaměření stavby
[bookmark: _Hlk75423949]Rozsah geodetického zaměření stavby: Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Forma výsledku geodetického zaměření stavby: Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení první části Díla (výstavba) nebo jeho části, které se geodetické zaměření týká, a to 3 × v listinné podobě a 2 × elektronicky na nosiči dat CD či DVD a zároveň na USB Flash disku ve formátu *dwg nebo *dgn.
Licence k výsledku geodetického zaměření stavby: Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití výstupům geodetického zaměření stavby k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn k této licenci udělit podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě; s tímto zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto odstavce je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
[bookmark: _Ref112922747]Místo plnění
Místo plnění: Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací jako prostor staveniště, resp. místo, kde se bude realizovat daný stavební objekt či provozní soubor. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště zhotovitele (ve smyslu přípravy plnění).
Staveniště: Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba a které je vymezeno v Projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště nemusí být prosté práv třetích osob. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace, ze kterých nelze zcela vyloučit pohyb chodců a vozidel. 
[bookmark: _Ref120017984][bookmark: _Ref141445003]Průběh a lhůty při provádění Díla
[bookmark: _Ref141445292]Určení lhůt plnění: Zhotovitel je povinen Dílo provádět v následujících lhůtách:
	Zahájení prací (převzetí staveniště)
	Zhotovitel převezme staveniště a započne provádění první části Díla (výstavbu) do 10 dní od doručení výzvy objednatele. Smluvní strany předpokládají, že k zahájení prací dojde do 30 dní od účinnosti smlouvy.

	Dokončení první části Díla (výstavby)
	Zhotovitel je povinen dokončit výstavbu do 10 měsíců ode dne převzetí staveniště.

	Dokončení druhé části Díla (zprovoznění)
	Zhotovitel je povinen zajistit veškerá potřebná povolení a rozhodnutí správních úřadů k řádnému zahájení zkušebního provozu stavby nejpozději do 3 měsíců od dokončení výstavby.


[bookmark: _Ref141796239][bookmark: _Ref141635999]Předání staveniště zhotoviteli: Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a zahájení prací podle odst. 6.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít tato staveniště a objednatel je povinen staveniště předat ve lhůtě podle odst. 6.1. této smlouvy. Zhotovitel převezme staveniště formou protokolu o předání, ve kterém bude zaznamenán stav předávaného staveniště.
[bookmark: _Ref141796305][bookmark: _Ref141802183][bookmark: _Ref141802496]Předání první části Díla: Zhotovitel ve lhůtě pro dokončení první části Díla (výstavby) připraví k předání/převzetí první části dokončeného Díla stavbu a veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zadávací a/nebo Technickou dokumentací a normami v nich uvedenými. Objednatel po oznámení zhotovitele o tom, že je stavba připravena, a po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí první části Díla bez zbytečného odkladu. Předání a převzetí provedené první části Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení první části Díla či předání a převzetí první části Díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí první části Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, blíže určeného v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „TDI“), případně také autorského dozoru projektanta a osobu pověřenou ke koordinaci. Společně s tím zhotovitel předá a objednatel převezme staveniště. O předání provedené první části Díla je objednatel povinen sepsat protokol podle odst. 6.6. této smlouvy. 
[bookmark: _Ref141802342][bookmark: _Ref221625006]Předání provedeného Díla po dokončení druhé části Díla (tj. po zprovoznění Díla): Zhotovitel připraví k předání/převzetí zcela dokončeného Díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných zadávací a/nebo Technickou dokumentací a normami v nich uvedenými a doklady o zajištění veškerých potřebných povolení a souhlasů k řádnému zahájení zkušebního provozu stavby, včetně nabytí právní moci takových dokladů. Bude-li to považovat za potřebné, např. s ohledem na dosavadní průběh provádění Díla, objednatel po předložení dokladů může stanovit termín k předání/převzetí provedeného Díla na místě samém (tj. na místě stavby), a to bez zbytečného odkladu. Předmětem takového procesu bude zjištění skutečného stavu stavby, posouzení dokončení první i druhé části Díla, zejména prověření dokladů k řádnému zahájení zkušebního provozu stavby (a mu předcházejícího průkazu způsobilosti stavby) a dalších okolností zprovoznění Díla. Objednatel je oprávněn k tomu přizvat TDI, případně také osobu autorského dozoru projektanta a osobu pověřenou ke koordinaci. O předání provedeného Díla po jeho řádném zprovoznění je objednatel povinen sepsat protokol podle odst. 6.6. této smlouvy. 
[bookmark: _Ref221551807]Dokončení Díla: Pro účely této smlouvy je Dílo dokončeno tehdy, je-li dokončena první část Díla (výstavba) i druhá část Díla (zprovoznění) a obě tyto části Díla jsou bez vad a nedodělků, nebo vykazují ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně nebo esteticky užívání Díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a tedy byla vydána i veškerá potřebná rozhodnutí umožňující řádný průběh zkušebního provozu Díla, zejména byl vydán průkaz způsobilosti stavby a povolení k jeho zkušebnímu provozu; podmínky dle této věty musí být splněny kumulativně.
[bookmark: _Ref221624823]Protokol: O převzetí staveniště zhotoviteli podle odst. 6.2. této smlouvy, o předání provedené první části Díla podle odst. 6.3. této smlouvy a o konečném předání zcela provedeného Díla podle odst. 6.4. této smlouvy je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad Díla bude uveden v protokolu o předání. Protokolu o předání Díla bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a nedodělků nebránících užívání Díla, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel Dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo nebo jeho část, a to ani nedokončenou první část Díla ani nedokončenou druhou část Díla. Objednatel dále není povinen přebírat Dílo po částech.
[bookmark: _Ref219321832]Vady a nedodělky v protokolu: Objednatel uvede do předávacího protokolu při předání a převzetí Díla (při prohlídce Díla v rámci přejímky) vady či nedodělky nebránící jeho užívání jako výhradu, a to včetně termínu pro jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad či nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn uplatnit zádržné v souladu s odst. 8.3. této smlouvy. 
Další podklady k předání a převzetí Díla: Zhotovitel je povinen připravit k převzetí Díla veškeré nezbytné podklady (zejména dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady).
[bookmark: _Hlk25566236]Nepředvídatelné okolnosti a stavění lhůt: V případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností neběží lhůty plnění podle odst. 6.1. této smlouvy. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za takové okolnosti se považuje zejména:
Překážka nevhodných klimatických podmínek, čímž se rozumí klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat.
Prodlení na straně správních úřadů, čímž se rozumí stav, kdy správní úřad nevydá rozhodnutí nebo neučiní jiný svůj úkon ve lhůtě vyplývající z právního řádu pro učinění takového úkonu, jinak ve lhůtě přiměřené složitosti a povaze věci. 
Nepředvídatelnou a neodvratitelnou okolností nejsou skutečnosti zaviněné činností, opomenutím či nečinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat vznik nepředvídatelných a neodvratitelných okolností dle tohoto ustanovení, včetně počátku a konce jejich trvání; neprokáže-li zhotovitel takovou okolnost, nedochází ke stavění lhůt dle tohoto ustanovení. O stavění lhůty, které se týkají provádění výstavby, zhotovitel rovněž provede zápis do stavebního deníku.
Poskytování Služeb
[bookmark: _Ref221616074]Proces objednání Služeb: Objednatel je oprávněn poptat u zhotovitele poskytnutí Služeb v průběhu trvání zkušebního provozu stavby. Poptávka bude písemná a bude obsahovat popis poptávané Služby, termín plnění a další okolnosti rozhodné pro poskytnutí příslušné Služby. Zhotovitel bezodkladně po jejím obdržení poptávku potvrdí, případně si vyžádá potřebné doplnění ze strany objednatele. Ve své odpovědi na poptávku, případně po doplnění ze strany objednatele, zhotovitel navrhne časový rozsah alokovaný na poskytnutí příslušné Služby. Okamžikem, kdy mezi smluvními stranami dojde k potvrzení podmínek příslušné Služby, včetně časového rozsahu, vzniká závazek zhotovitele příslušnou Službu poskytnout a je uzavřena dílčí smlouva (dále jen „dílčí smlouva“).
[bookmark: _Ref221617460]Lhůty pro poskytnutí Služeb: Zhotovitel poskytuje Služby ve lhůtách sjednaných v dílčí smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření dílčí smlouvy.
Způsob plnění Služeb: Zhotovitel se zavazuje Služby poskytovat na vlastní účet a nebezpeční s náležitou odbornou péčí a tak, aby co nejméně omezil provoz stavby.
Součinnost objednatele: Bude-li k poskytnutí Služby potřeba součinnost objednatele, případně včetně přerušení či omezení provozu stavby, je zhotovitel povinen objednatele uvědomit písemně o takové potřebě s dostatečným předstihem, nejméně vždy 3 pracovní dny předem.
Rozsah Služeb: Zhotovitel bere na vědomí, že Služby bude objednatel poptávat, resp. objednávat dle své potřeby. Objednatel není nijak zavázán objednat Služby v rozsahu předpokládaném v zadávacím řízení.
Odměna zhotovitele
Celková odměna zhotovitele: V tomto ustanovení je uvedena předpokládaná odměna zhotovitele, která rovněž představuje celkovou nabídkovou cenu hodnocenou v zadávacím řízení. Jedná se o předpokládanou celkovou odměnu, pokud objednatel využije plný rozsah Služeb předpokládaný v zadávacím řízení.
	Cena bez DPH 
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

	DPH v zákonné výši
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

	Cena včetně DPH
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč


Určení ceny Díla: Cena Díla je sjednána na základě jednotkových cen jako součet oceněných položek Oceněného soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy, s výjimkou položek s názvem „Náklady na zkušební provoz“. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady spojené s kvalitním, bezvadným a úplným provedením Díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění Díla.
[bookmark: _Ref221617715]Zádržné k ceně Díla: Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši 10 % z každé faktury vystavené zhotovitelem na cenu Díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli teprve poté, co dojde k řádnému a úplnému zhotovení Díla, případně k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání Díla. Zádržné bude uhrazeno na základě faktury vystavené zhotovitelem poté, co dojde ke splnění podmínek k uhrazení zádržného dle tohoto ustanovení, a to za obecných podmínek fakturace a se splatností dle čl. 9. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zadržení zádržného dle tohoto ustanovení není porušením povinnosti zaplatit cenu Díla ze strany objednatele a objednatel není v tomto rozsahu v prodlení s příslušnou platbou. 
Určení ceny Služeb: Cena příslušné Služby bude určena jako součin jednotkové ceny (hodinové sazby) uvedené v Oceněného soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy pod položkou s názvem „Náklady na zkušební provoz“ a množství hodin vykázaných zhotovitelem na poskytnutí příslušné Služby, maximálně však množství hodin sjednaných mezi smluvními stranami postupem dle odst. 7.1. v dílčí smlouvě. Takto stanovená cena Služby představuje úplnou a konečnou odměnu zhotovitele za poskytnutí příslušné Služby, včetně náhrady všech jeho souvisejících nákladů.
Hrazení ceny Díla a ceny Služeb: Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené stavební práce, dodávky a služby.
Změna ceny Díla: Podmínky pro změnu ceny Díla jsou uvedeny v čl. 15. této smlouvy. 
[bookmark: _Ref219482184]Financování: Plnění zhotovitele dle této smlouvy je projektem spolufinancovaným z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava, výzva číslo 04_25_039 – „Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby a modernizace)“, proto se na jeho plnění vztahují obecné podmínky pro projekty spolufinancované fondy EU (dále jen „podmínky spolufinancování“). Podmínky spolufinancování jsou pro zhotovitele rovněž závazné.
[bookmark: _Ref221616762]Platební podmínky
[bookmark: _Ref220943413]Průběžná faktura, finální faktura, soupis: Ceny dle této smlouvy (případně dle dílčí smlouvy) budou hrazeny průběžně vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění Díla, resp. poskytování Služeb, na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně a kvalitně (bez vad a nedodělků) realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od 15. dne v měsíci do 14. dne měsíce následujícího. Ve vztahu k ceně Díla se poslední průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění doposud neuhrazená na základě průběžných faktur v rámci provádění Díla, označuje jako „finální faktura“ (dále společně průběžná a finální faktura též jen „faktury“). Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období (dále jen „soupis“). Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z Oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami Oceněného soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.
Předložení faktur: Zhotovitel předkládá průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle odst. 9.7. této smlouvy), včetně soupisu k odsouhlasení TDI nejpozději do 5 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný zhotovitelem a potvrzený objednatelem a rovněž TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na finální fakturu.
[bookmark: _Hlk219993272]Forma faktur: Strany souhlasí, že ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), mohou být faktury (jakož i finální faktura) vystavovány i v elektronické podobě (např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF); v případě faktury v elektronické formě doručí zhotovitel faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: nmrb49w) či na e-mail: posta@teplice.cz. Pokud zhotovitel nevystaví fakturu v elektronické podobě, zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, odbor dopravy.
Fakturace v případě dodatku k této smlouvě: Práce provedené na základě dodatku k této smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.
Náležitosti faktur: Průběžná i finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, a dále též tyto údaje: 
označení banky a číslo účtu dle této smlouvy,
označení Díla nebo označení příslušné Služby, 
název projektu: „Výstavba nové měnírny - MR 5 Šanov II, Teplice“,
číslo projektu CZ.04.03.01/08/25_039/0000377,
evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a text „daň odvede zákazník“ v případě, že dané plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti,
DUZP dle odst. 9.1. této smlouvy,
příloha – čitelný soupis podepsaný TDI a objednatelem, přičemž soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Díla nebo poskytnutí Služby dle této smlouvy nebo dílčí smlouvy a čerpané ceny v příslušném fakturačním období,
příloha – soupis bude předaný i v editovatelné podobě (excel) včetně celkového čerpání za dosud fakturovaná období,
číselné finanční údaje na fakturách a na soupisech budou vždy zaokrouhlovány na haléře (2 desetinná místa),
[bookmark: _Ref469403926]Úhrada průběžné faktury: Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé průběžné faktury vystavené zhotovitelem při provádění Díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné bezvadné faktury doručeny. Splatnost veškerých faktur musí být stanovena s přihlédnutím k tomuto ujednání smlouvy.
[bookmark: _Ref119929986][bookmark: _Ref219321943]Finální faktura: Finální fakturu za provedení Díla je zhotovitel povinen vystavit do 5 pracovních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (tj. Díla jako celku) provedeného podle této smlouvy. Součástí finální faktury za zhotovení Díla bude finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nebo na USB Flash Disku. 
Uhrazení finální faktury: Na základě finální faktury za zhotovení Díla bude zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě průběžných faktur ve vztahu k provádění Díla. Objednateli bude finální faktura za zhotovení Díla včetně soupisu předána ke schválení a následně k její úhradě (po jejím odsouhlasení ze strany objednatele a rovněž TDI). Finální fakturu za zhotovení Díla se objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná bezvadná faktura doručena.
Vyjádření a námitky TDI k fakturám: Objednatel zajistí vyjádření TDI ke každé faktuře včetně soupisu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od zhotovitele. TDI může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Po odsouhlasení faktury včetně soupisu ze strany TDI, předá zhotovitel příslušnou fakturu objednateli.
Oprava faktury ve vztahu k nesjednaným pracím a dodávkám: Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je ji objednatel oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit k opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto článku není objednatel v prodlení. 
Oprava faktury ve vztahu k jejím náležitostem: Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu, ačkoli byly tyto odsouhlaseny TDI. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto článku není objednatel v prodlení s uhrazením fakturované částky.
[bookmark: _Ref219321889]Vyloučení záloh: Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
Měna a způsob úhrady faktury: Platby objednatele dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Okamžik splnění peněžitého dluhu objednatele: Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v okamžiku, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 
Zveřejněný bankovní účet zhotovitele a status nespolehlivého plátce DPH: Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH a DPH poukázat správci daně (v případě, kdy není povinen daň přiznávat a odvádět sám objednatel). Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.
[bookmark: _Ref141445130]Provádění Díla
Prohlášení zhotovitele o podkladech: Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení Díla.
Řízení postupu prací: Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací na Díle. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace veřejné zakázky na základě této smlouvy.
Provedení Díla: Zhotovitel je povinen provést Dílo (jeho první i druhou část) řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
Kvalita provedení Díla: Zhotovitel je povinen provádět Dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění Díla šetřit veřejné zdroje. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osoby, v rozsahu pozice takové osoby a činností z ní vyplývajících, skrze kterou prokazoval svou technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Výměna takové osoby je možná pouze se souhlasem objednatele; pro výměnu této osoby a udělování souhlasu s ní se použije odst. 12.2. této smlouvy obdobně.
Informační povinnost zhotovitele: Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním Díla.
Pokyny objednatele: Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu s Technickou dokumentací, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na Díle nebo jeho jednotlivé části. Toto zastavení plnění Díla nemá vliv na lhůty plnění sjednané v odst. 6.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel Dílo či jeho dílčí část přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na Dílo nebo jeho dílčí část provedené v rozporu s pokyny objednatele.
Povinnost upozornit na nevhodnost pokynů či věcí objednatele: Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z Technické dokumentace, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.
Kontrola plnění smlouvy: Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
Přítomnost stavbyvedoucího: Zhotovitel je povinen zajistit při plnění Díla dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění Díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Další povinnosti zhotovitele při provádění Díla: Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní, ekologické a jiné předpisy související s prováděním Díla.
Demontovaný drážní materiál: Zhotovitel veškerý demontovaný drážní materiál ze staveniště dopraví na místo určené objednatelem a předá jej objednateli, neurčí-li objednatel jinak. Demontovaný drážní materiál je majetkem objednatele.
Změna provedení Díla: Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se věci, na které má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli písemně oznámit a navrhnout změnu provedení Díla. Do dosažení dohody o změně provedení Díla je zhotovitel oprávněn provádění Díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 
Součinnost s vlastníkem distribuční soustavy: Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace veřejné zakázky bude nutná jeho kooperace se zhotovitelem přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, a to dle smlouvy, kterou objednatel uzavřel s vlastníkem distribuční soustavy, společností ČEZ Distribuce, a.s.
Součinnost s provozovatelem MHD: Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace veřejné zakázky spolupracovat se zástupcem provozovatele MHD Teplice – technickým manažerem nebo jiným pracovníkem určeným provozovatelem MHD Teplice. V případě, kdy nebude možné zajistit bezpečnost pracovníků z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem nebo nebude možné provozovat bez omezení trolejbusovou hromadnou dopravu, budou práce prováděny ve výluce trolejbusů, při vypnutém trolejovém a trakčním vedení. Tyto výluky je možné zorganizovat pouze ve dnech pracovního klidu nebo v době noční přepravní výluky mezi 0:00 hodin a 4:00 hodin. Případně je možné provádět práce při úsekových výlukách trolejbusového provozu způsobených uzavírkami pozemních komunikací/stavebními pracemi znemožňujícími trolejbusový provoz ve vybraných lokalitách trolejbusové sítě MHD Teplice. Organizaci a termíny výluk bude zajišťovat zhotovitel po dohodě s provozovatelem MHD Teplice, společností Městská doprava Teplice, p.o.
[bookmark: _Ref112922713]Kontrola
Kontrola ze strany objednatele: Objednatel kontroluje provádění prací. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště zejména v souvislosti s výkonem autorského dozoru, TDI, koordinátora BOZP nebo jinou kontrolní činností; před vstupem na staveniště se ohlásí u stavbyvedoucího.
Výzva ke kontrole: Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
Kontrolní dny: K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění Díla bude objednatel, případně TDI pověřený objednatelem, alespoň dvakrát měsíčně svolávat kontrolní dny, případně častěji dle potřeby. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 
Dokumentace Díla: Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci Díla. Dokumentaci Díla tvoří originály následujících dokumentů:
stavební deník,
protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 13.5. této smlouvy,
fotodokumentace provádění stavby, včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení výstavby – elektronicky na nosiči dat CD či DVD či USB Flash disku.
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Stavební deník: Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně v souladu s předpisem, který tuto vyhlášku nahradí a bude obsahovat obdobnou úpravu. Zhotovitel je povinen zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavební práce, které jsou součástí Díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor. V případě, že deník bude veden v listinné formě, bude veden se dvěma průpisy, originál předá zhotovitel objednateli při přejímce Díla. V případě, že deník bude veden v elektronické formě, předá zhotovitel jeho kopii objednateli při přejímce Díla. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný (v listinné formě nebo vzdáleně v případě elektronické formy) každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin, v případě provádění Díla v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. 
[bookmark: _Ref141802568][bookmark: _Hlk112922017]Poddodavatelé
0. [bookmark: _Ref178321326]Plnění smlouvy poddodavateli: Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu této smlouvy provést sám nebo s využitím poddodavatelů. Provedení části plnění dle této smlouvy poddodavatelem nezbavuje zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění vůči objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za plnění předmětu této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
0. [bookmark: _Ref127282998]Omezení plnění smlouvy poddodavateli a jejich změny: Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v dokumentu Seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Seznam poddodavatelů“). Tato podmínka se nevztahuje na ty poddodavatele, jejichž celkový podíl na realizaci smlouvy nepřesáhne 10 % z celkové ceny, která byla nabídnuta zhotovitelem a hodnocena v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V Seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel identifikační údaje poddodavatele a specifikaci toho, kterou část plnění dle této smlouvy bude příslušný poddodavatel plnit. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů uvedených v Seznamu poddodavatelů je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se považují zejména tyto situace:
i. [bookmark: _Ref127283009]má se jednat o výměnu osoby poddodavatele, pomocí které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky objednatele na kvalifikaci zhotovitele požadované v zadávacím řízení;
ii. navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo nabídku společnou s jiným dodavatelem (účastníkem);
iii. existuje důvodná pochybnost objednatele o řádném plnění ze strany osoby, která má nastoupit na místo poddodavatele, riziko zvýšení nákladů objednatele či zvýšení administrativní zátěže pro objednatele v důsledku změny v osobě poddodavatele.
Nedá-li objednatel ke změně poddodavatele písemný souhlas, nemůže zhotovitel prostřednictvím příslušného poddodavatele plnit. 
0. Převod činnosti z poddodavatele na zhotovitel: Pokud zhotovitel mění osobu poddodavatele tak, že činnosti, které měla vykonávat osoba původního poddodavatele, má nově vykonávat sám zhotovitel, je objednatel oprávněn odepřít souhlas s takovou změnou v důsledku důvodu dle odst. 12.2. bodu i. této smlouvy.
0. Smlouvy s poddodavateli a identifikace jimi poskytovaných plnění: Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, kteří poskytují některé plnění dle této smlouvy, včetně všech dodatků k těmto smlouvám, a identifikovat konkrétní plnění, které příslušný poddodavatel v rámci plnění této smlouvy poskytuje.
0. Plnění závazků zhotovitel vůči poddodavatelům: Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Pokud o to poddodavatel objednatele písemně požádá, je objednatel oprávněn (nikoliv však povinen) uhradit jakékoliv nesporné peněžité splatné dluhy zhotovitele týkající se plnění této smlouvy poddodavatelům namísto zhotovitele a o zaplacenou částku snížit jakékoliv platby zhotoviteli dle této smlouvy, resp. provést zápočet takových plateb vůči platbám splatným zhotoviteli. Zhotovitel tímto dává svůj výslovný souhlas s takovou úhradou poddodavatelům objednatelem, snížením plateb nebo započtením. Tento postup je možný při kumulativním splnění následujících podmínek:
1. zhotovitel vznikne dle této smlouvy nárok na zaplacení odměny dle této smlouvy a na příslušnou odměnu je řádně vystavena faktura v souladu s touto smlouvou;
příslušný poddodavatel svůj nárok vůči zhotoviteli jednoznačně finančně vyčíslí;
poddodavatel či zhotovitel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy mezi poddodavatelem a zhotovitelem, ze které bude vyplývat nárok poddodavatele;
poddodavatel osvědčí, že realizoval příslušnou část plnění, a tuto část plnění označí tak, aby bylo možno identifikovat, v rámci jakého plnění této smlouvy byla poskytnuta, resp. v rámci jaké ceny dle této smlouvy mělo dojít k její úhradě;
vyčíslení nároku poddodavatele bude jednoznačně identifikovatelné a ověřitelné předloženými dokumenty (např. ze smlouvy, stavebního deníku, příslušné faktury a Seznamu poddodavatelů).
O postupu dle tohoto odstavce rozhoduje výhradně objednatel, poddodavatel není oprávněn tento postup požadovat či nárokovat. Pro účely postupu dle tohoto odstavce zbavuje zhotovitel svého poddodavatele povinnosti mlčenlivosti ohledně obsahu smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem.
0. [bookmark: _Ref125993839][bookmark: _Ref128498141]Základní způsobilost poddodavatelů: Objednatel má v souladu s § 85 odst. 2 ZZVZ právo požadovat nahrazení poddodavatele, u něhož zhotovitel neprokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ. K této náhradě objednatel stanoví zhotoviteli lhůtu 30 dní od výzvy objednatele k nahrazení daného poddodavatele.  
[bookmark: _Ref112922786]Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dozor a nakládání s odpady
Povinnost k zajištění BOZP: Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit také vlastní dozor nad bezpečností práce a výkon soustavné kontroly nad bezpečností práce při činnosti na staveništi, a dále je zejména povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností zhotovitele je zahrnuto v ceně Díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele prošetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele a bezodkladně písemně informuje oprávněnou osobou objednatele.
Koordinátor BOZP: Objednatel, pokud to bude vyplývat ze zvláštních předpisů, určí koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem. 
Autorský dozor: Objednatelem je oprávněn určit autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
[bookmark: _Hlk75424027]Nakládání s odpady, závěrečná zpráva o nakládání s odpady: Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen při nakládání s odpady postupovat tak, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využiti, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Veškerý nepoužitelný materiál je zhotovitel povinen zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a Technickou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění Díla a není předmětem Díla. Po dokončení výstavby Díla (tj. první části Díla) zhotovitel zpracuje závěrečnou zprávu o nakládání s odpadem, která bude následně předložena k potvrzení ze strany TDI. Závěrečná zprávu musí obsahovat přehled jednotlivých odpadů ze stavby a informaci, v jakém množství (kg/t) a v jaké výši byl odpad recyklován (uvedeno v %), včetně příslušných dokladů prokazujících recyklaci nebo jiné naložení s odpadem. Informace uvedené v závěrečné zprávě o nakládání s odpadem dle předchozí věty budou v souladu s informacemi, které budou uvedeny ve stavebním deníku. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady zhotovitele potvrzující výši konečného hmotnostního procenta stavebního a demoličního odpadu využitého výše uvedeným způsobem a výpočty, jak byla tato hodnota stanovena.
[bookmark: _Ref141655898]Doklad o likvidaci odpadu: Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci odpadu, který bude obsahovat minimálně:
název příjemce odpadu včetně IČO,
název původce odpadu,
datum a čas uložení odpadu,
registrační značka auta, které odpad přivezlo,
hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností),
původ odpadu (označení projektu „Výstavba nové měnírny - MR 5 Šanov II“),
název odpadu,
kód odpadu,
název či místo provozovny, kde se odpad ukládá,
kdo odpad převzal,
kdo odpad odevzdal.
Prostor staveniště
Užívání prostoru staveniště: Zhotovitel se seznámil se stavem prostorů staveniště a poměry na nich. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
Povinnosti zhotovitele ve vztahu ke staveništi: Zhotovitel je v souladu s Technickou dokumentací povinen: 
vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
zajistit zařízení staveniště,
zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce AD a TDI, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, 
respektovat pohyb osob a provoz v okolí staveniště, 
respektovat práva vlastníků okolních nemovitostí, zejména je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou či umístěním nevznikly škody na sousedních pozemcích a objektech; povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště zajistí sám zhotovitel; náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou již zahrnuty v příslušných položkách (cenách) Díla,
udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu, minimalizovat prašnost a hlučnost,
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.,
informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí, 
zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zvláštního užívání, uzavírek, atd.) – projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění dopravního značení apod., stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory), umístění, údržba, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, užívání veřejného prostranství,
zajistit místo odběru elektrické energie, vody apod., nedohodnou-li se s objednatelem jinak; cena takových plnění (služeb) je zahrnuta v ceně za Dílo,
po dokončení výstavby uvést staveniště do původního stavu; vyklizení staveniště musí být provedeno v souladu s čl. 6. této Smlouvy. 
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s výše uvedenými povinnostmi zhotovitele jsou již zahrnuty v ceně za Dílo.
[bookmark: _Ref120105454]Změny provádění Díla
Informační povinnost, změnový list: Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny provádění Díla, jako je zejména případ kdy: 
objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla, 
objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, 
zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení Díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v zadávacích podmínkách zadávacího řízení,
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor poskytne objednatel. Pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. 6. této smlouvy, nebo změnu ceny Díla dle tohoto čl. 15. této smlouvy.
Změna spočívající v méněpracích: Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí plnění Díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. Zároveň smluvní strany uzavřou ohledně takové změny plnění Díla dodatek k této smlouvě. Realizace změn Díla podle tohoto odstavce je možná po odsouhlasení změnového listu objednatelem. Změna spočívající ve zmenšení rozsahu plnění podle této smlouvy nemůže být realizována bez uzavření dodatku k této smlouvě. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí některého z položkových rozpočtů, budou z celkové ceny Díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
Změna spočívající ve vícepracích: Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se ZZVZ a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek, která jsou objednatele coby veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 ZZVZ závazná. Realizace změn Díla, které nevyžadují vyhlášení nové veřejné zakázky, je možná po odsouhlasení změnového listu objednatelem. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Fakturace provedených změn Díla je možná až po uzavření dodatku k této smlouvě týkajícího se těchto změn.
Podání nabídky související s touto smlouvou: Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu .xls nebo .xlsx. 
Nabídková cena dodatečných prací: Nabídková cena dodatečných prací, změn, či nových prací bude určena následovně: 
Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
Nelze-li ocenit novou práci pomocí jednotkových cen nabídkových, avšak tyto práce jsou obsaženy v sazebníku ÚRS PRAHA a.s., zhotovitel ocení jednotkové ceny dle cen uvedených v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.
Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně v místě a čase obvyklé, a to na základě kalkulace předložené zhotovitelem (a to včetně podkladů ke kontrole způsobu stanovení této ceny, např. nabídky poddodavatele, aktuální ceníky dodavatelů/výrobců).
Zhotovitel může předložit i novou nabídku s nabídkovou cenou pro objednatele výhodnější.
Práce neuvedené ve smlouvě: Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
Oprávněné osoby smluvních stran
Seznam oprávněných osob objednatele: Oprávněné osoby objednatele jsou vyjmenovány v seznamu oprávněných osob objednatele, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Seznam oprávněných osob zhotovitele: Oprávněné osoby zhotovitele jsou vyjmenovány v seznamu oprávněných osob zhotovitele, který je přílohou č. 3 této smlouvy. 
Stavbyvedoucí: Mezi oprávněné osoby zhotovitele patří stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Povinnosti a oprávnění stavbyvedoucího se řídí též zákonem č. 284/2021 Sb., stavební zákon, případně platným a účinným předpisem, který tento zákon nahradí. 
Změna stavbyvedoucího: Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen tuto změnu předem oznámit objednateli, nejpozději 3 pracovní dny před změnou osobou stavbyvedoucího. 
Závazky z vad, zajištění závazků a právní odpovědnost
Povinnost nahradit škodu: Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci Díla nebo poskytování Služeb objednateli nebo třetí osobě.
[bookmark: _Ref219305389]Pojištění zhotovitele: Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho ne/činností na majetku a na zdraví objednatele i třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování Díla pojištěn do výše odpovídající hodnotě této smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech a životním prostředí, nestanoví-li objednatel jinak, a dále že dokumenty prokazující uzavření pojistné smlouvy v tomto rozsahu předloží nejpozději v den převzetí staveniště. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) vyžádat si dokumentaci související s pojištěním zhotovitele k ověření splnění této povinnosti ze strany zhotovitele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti bezodkladně vyhovět.
[bookmark: _Ref219364489]Pojištění Díla: Zhotovitel se zavazuje mít sjednanou pojistnou smlouvu zahrnující stavebně montážní pojištění Díla, a to na pojistnou částku ve výši alespoň ceny za provedení celého Díla bez DPH. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat účinné po celou dobu realizace Díla. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele podle tohoto odstavce jako nepravdivé v průběhu realizace stavby, objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě takovéhoto odstoupení se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši doposud uhrazené ceny Díla. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) vyžádat si dokumentaci související s pojištěním Díla k ověření splnění této povinnosti ze strany zhotovitele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti bezodkladně vyhovět.
Práva z vadného plnění ve vztahu k Dílu: Objednateli vznikají práva z vad, které má Dílo v době jeho převzetí podle odst. 6.3. této smlouvy, případně podle odst. 6.4. této smlouvy nebo v záruční době, přičemž vadami se rozumí odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu provedeného Díla k naplnění účelu této smlouvy. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z vad písemně nejpozději do 60 dnů po zjištění příslušné vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v přiměřené lhůtě k tomu stanovené objednatelem s ohledem na povahu vady, která nebude kratší než 10 dnů od doručení výzvy k odstranění vady zhotoviteli.
[bookmark: _Ref141445243][bookmark: _Ref143098974] Záruka za jakost Díla: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce uvedené níže v tomto článku. Záruční doba počíná běžet po prokazatelném předání a převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků.
	Zhotovitel poskytuje na provedení první části Díla (výstavby) záruku:

	Záruka na stavbu
	60 měsíců 

	Záruka na technologickou část
	Minimálně 60 měsíců, jinak podle dodavatele, a to nikoli na vady vzniklé zabudováním 


Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí první části Díla (výstavby) podle odst. 6.3. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen odstranit vady, tj. odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu záruky za jakost k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady způsobené objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně nejpozději do 60 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v přiměřené lhůtě k tomu stanovené objednatelem s ohledem na povahu vady, která nebude kratší než 10 dnů od doručení výzvy k odstranění vady zhotoviteli.
Práva z vadného plnění ve vztahu ke Službám: Objednateli vznikají práva z vad, které má Služba v době jejího poskytnutí, přičemž vadami se rozumí odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti Služby k naplnění účelu této smlouvy. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z vad písemně bezodkladně po zjištění příslušné vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v přiměřené lhůtě k tomu stanovené objednatelem s ohledem na povahu vady, která nebude kratší než 10 dnů od doručení výzvy k odstranění vady zhotoviteli.
Spor o existenci vady: Vznikne-li mezi smluvními stranami spor o to, zda vada vytknutá objednatelem je vadou, za kterou odpovídá zhotovitel dle této smlouvy, je objednatel oprávněn trvat na odstranění takové vady a zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit za podmínek této smlouvy. Prokáže-li zhotovitel znaleckým posudkem zpracovaným znalcem zapsaným v seznamu znalců v příslušném oboru, na jehož osobě se smluvní strany písemně dohodly (a nedojde-li k dohodě do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k volbě znalce, určí osobu znalce objednatel), že nešlo o vadu, za kterou by dle této smlouvy odpovídal, nahradí mu objednatel účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady a účelně vynaložené náklady na příslušný znalecký posudek.
Smluvní pokuty: Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení zhotovitele s prováděním Díla oproti lhůtám dle odst. 6.1 této smlouvy
	0,1 % denně z ceny Díla bez DPH 

	V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím Služby oproti lhůtám dle odst. 7.2. této smlouvy
	1.000 Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, a vad, které má provedená část Díla / Dílo v době jeho převzetí objednatelem podle odst. 6.3. této smlouvy, které však nebrání řádnému užívání Díla / jeho části a nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
	1.000 Kč denně za každou neodstraněnou vadu

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, tj. vad reklamovaných v záruční lhůtě, a jedná-li se zároveň o vadu, která brání řádnému užívání Díla nebo jeho části či hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)
	10.000 Kč denně za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad Služby
	500 Kč denně za každou neodstraněnou vadu

	V případě provádění Díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen v souladu s čl. 12. této smlouvy 
	10.000 Kč za poddodavatele


	V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. 13. této smlouvy
	10.000 Kč 
za každé jednotlivé nápravné opatření

	V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zajistit a/nebo předložit objednateli doklady o pojištění dle odst. 17.2. a/nebo odst. 17.3. této smlouvy
	10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení


Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši určené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 
Přechod nebezpečí škody: Nebezpečí škody na stavbě přechází na objednatele po prokazatelném předání a převzetí stavby objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje chránit prováděné práce a materiály nutné pro provedení Díla proti poškození a krádeži, a to až do předání stavby objednateli. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, zařízeních nebo jednotlivých částech stavby, jdou do okamžiku předání a převzetí stavby objednatelem bez vad a nedodělků k tíži zhotovitele.
Deklarace rozsahu možné újmy: Zhotovitel bere na vědomí, že objednateli může porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy vzniknout újma, a to zejména újma v podobě nákladů na odstraňování vad Díla, nákladů vynaložených objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení v případě zániku této smlouvy v důsledku porušení povinností na straně zhotovitele a krácení dotací v rámci financování uvedeného v odst. 8.7. této smlouvy.
Ukončení smlouvy
Ukončení dohodou: Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
Odstoupení od smlouvy objednatelem: Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
vada Díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
zhotovování Díla v rozporu s podmínkami této smlouvy,
provádění Díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, nebo porušení povinnosti provádět Dílo prostřednictvím osoby, skrze kterou zhotovitel prokazoval svou technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ,
neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
provádění Díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace, místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, nebo vstup do likvidace; objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit po prohlášení konkurzu na zhotovitele ve smyslu § 253 odst. 2 insolvenčního zákona,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ. 
Odstoupení od smlouvy zhotovitelem: Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit po prohlášení konkurzu na objednatele ve smyslu § 253 odst. 2 insolvenčního zákona,
prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště podle odst. 6.2. této smlouvy či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
Náležitosti odstoupení: Odstoupení musí být učiněno písemně. 
Účinky odstoupení: Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.
Společná a závěrečná ustanovení
Právní řád a jazyk smlouvy: Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o Díle a jeho provádění a jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v českém jazyce.
Zákaz postoupení zhotovitelem: Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
Výklad ustanovení smlouvy: Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí následují pravidla výkladu ustanovení této smlouvy:
pojem „písemně“ či „písemný“ znamená trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený,
nadpisy článků a odstavců v této smlouvě mají pouze orientační a interpretační charakter, normativně závazný je pouze text článků a odstavců bez těchto nadpisů. 
Salvátorská klauzule. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání v souladu s právním řádem za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.
Doručování písemností: Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i:
v případě záznamu činěného objednatelem ve stavebním deníku a 
v případě záznamu činěného zhotovitelem ve stavebním deníku, který je datován a podepsán stavbyvedoucím. 
Smluvní strany se zavazují (kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního deníku) zasílat veškeré písemnosti prostřednictvím datové schránky, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak nebo pokud se nedohodnou jinak. V pochybnostech se považují písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po odeslání zásilky do datové schránky. Písemnost se považuje za doručenou (třetím pracovním dnem po odeslání zásilky z datové schránky) i v případě, že se druhá smluvní strana do datové schránky nepřihlásí.
Dodatek ke smlouvě: Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
Změny příloh smlouvy: Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny Oceněného soupisu prací a Projektové dokumentace. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena a odsouhlasena. 
Povinnost uchovávat dokumentaci: Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu udržitelnosti projektu „Výstavba nové měnírny - MR 5 Šanov II, Teplice“ v souladu s podmínkami spolufinancování a dle platných právních předpisů.
Povinnost součinnosti: Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu udržitelnosti projektu „Výstavba nové měnírny - MR 5 Šanov II, Teplice“ a v souladu s podmínkami spolufinancování poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Souhlas se zveřejněním informací: Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny.
Vyloučení použití ustanovení občanského zákoníku: Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Obchodní zvyklosti: Případné obchodní zvyklosti týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
Vyhotovení smlouvy: Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě s elektronickými podpisy v úrovni nejméně zaručeného elektronického podpisu. Každá smluvní strana obdrží elektronické vyhotovení smlouvy.
[bookmark: _Hlk484344510]Nabytí účinnosti smlouvy: Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle do Registru smluv ke zveřejnění objednatel. 
Přílohy smlouvy: Součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Oprávněné osoby objednatele
Příloha č. 3 – Oprávněné osoby zhotovitele
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Teplice na schůzi č. [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO].



	Datum dle elektronického podpisu
	Datum dle elektronického podpisu

	Za zhotovitele
	Za objednatele  


	           

	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
	

	………………………………………………
	…………………………………………………

	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
	Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
	


 


Příloha č. 1 Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet
__________________________________________________________________________

Tuto přílohu tvoří samostatný dokument. 



Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele 
___________________________________________________________________________

[bookmark: _Hlk11413490]Technický dozor investora: 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY] 
Pověření zaměstnanci: 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM SMLOUVY] 


Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele
___________________________________________________________________________
Stavbyvedoucí: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu a dodatky k ní:
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Další oprávněné osoby zhotovitele: 
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]











Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů
___________________________________________________________________________
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