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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA ODÍLO
uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(tato smlouva dále označena též jako „“)

 jejich postavení
 

Název: Statutární město 

Sídlo: nám. Svobody 

Zástupcezastupující při 
uzavření smlouvy)

Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 


Osoba oprávněná jednat 
věcech smluvních 
technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic arealizací

IČO: 

DIČ: 



 

Název: Společnost nová měnírna –MR 5 Šanov II, Teplice –2. výzva
Sídlo: Brožíkova 564, Polabiny, Pardubice 530 09

sestávající se znásledujících společníků

Název: EUROVIA Železniční stavby a.s.
Sídlo: Brožíkova 564, Polabiny, Pardubice 530 09
Zástupce:  



IČO: 

DIČ: 

Číslo bankovního účtu: 

Údaj o zápisu doveřejného 
rejstříku:

Sp. zn. B 3984 vedená u Krajského soudu vHradci Králové

(dále také jako „Společník 1“ nebo „Správce“)



Název: 


Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zástupce:  

IČO: 

DIČ: 

Číslo bankovního účtu: 

Údaj o zápisu doveřejného 
rejstříku:

Sp. zn. B 1561 vedená uMěstského soudu v Praze

(dále také jako „Společník 2“)

spolu uzavírají mlouvu o dílo dle § zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon

znění pozdějších předpisů(dále jen „občanský zákoník“)

https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/
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 Účel a předmět , díloa služby

 Účel smlouvy:   ílo níže definované touto smlouvou  

za to zaplatí dohodnutou cenu.Dále je účelem smlouvy umožnit objednateli čerpat 
služby zhotovitele vsouvislosti se zkušebním provozem stavby, jejíž zhotovení je součástí 
díla zhotovitele, dle pravidel sjednaných vtéto smlouvě.

 Předmět sm Předmětem této smlouvy je realizace dlimitní veřejné zakázky

stavební prácenázvem „Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov–2. výzva“ 
(dálejen „veřejná zakázka“), jejímž předmětem

 nové měnírny pronapájející stávající úseky 
trolejbusové trati č. 23–, včetně zajištění všech 
dokladů, zkoušek, povolení a dalších úkonů pro řádné zahájení zkušebního provozu 
této stavby(dále jen „Dílo“)

 poskytnutí dalších služeb vprůběhu zkušebního provozu na základě objednávek 
objednatele (dále jen „Služby“).

Veřejná zakázka byla zadána zjednodušeném podlimitním řízení podle § 5 zákona 
č.  zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„“)(zadávací řízení na veřejnou zakázku dále jen „zadávací řízení“)

 Dílo:ílem se rozumí provedení kompletní provedení stavebních pracía všech ostatních 
dodávek potřebných k řádnému zhotovení a zprovoznění  nové měnírny  

Šanov II  (dále jen „“) dle zadávací dokumentace, zejména pak dle 
projektové , včetně zajištění všech dokladů, zkoušek, povolení a dalších 
úkonů prořádné zahájení zkušebního provozu této stavby

Dílo sestáváze dvou částí:

 provedení stavby měnírny a dalších souvisejících činností (dále také jen jako 
„výstavba“nebo „první část Díla“

 provedení činností nezbytných křádnému zahájenízkušebního provozu stavby

(dále také jen jako „zprovoznění“ nebo „druhá část Díla“)

Dílo spočívá

 rámci první části Díla výstavbzejména provedení / zajištění

 stavby měnírny dle zadávací

 dodávpříslušnýchtechnologií,

 dokumentace skutečného provedení čl. této smlouvy

 geodetického zaměření stavby včl. . této smlouvy

 veškerých dokladů požadovaných právními předpisy a jinými obecně závaznými 
předpisy , například atestů materiálů a výrobků, prohlášení 
shodách, záručních listů apod.

 prohlídveškerých potřebných zkoušzejména napěťových a zkratových 
zkoušek napájecích úseků, tlakových zkoušek potrubí, proměření zemních 
odporů svodičů přepětí instalovaných bleskojistek,

 zajištění technickobezpečnostní zkoušky (dle § 5 a 6 vyhlášky

č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, vplatném 
znění) ve spolupráci s
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 výchozí revize,

 dalších plnění dle této smlouvy úplnému a řádnému provedení stavby 
měnírny dle projektové dokumentace

 rámci druhé části Díla zprovozněnízejména provedení zajištění:

 průkazu způsobilosti

 všech dalších dokladů, zkoušek, povolení a dalších úkonů prořádné zahájení 
zkušebního provozu stavby.

novení této smlouvy o Díle se použijí na první část Díla obdobně, nestanoví
li smlouva výslovně pro jednotlivou částDíla

 Služby:průběhu zkušebního provozu stavby bude na objednávku objednatele zhotovitel 
poskytovat objednateli Služby, kterými se rozumí součinnost zhotovitele při řešení 
poruch, omezení provozu a dalších událostí při zkušebním provozu. Pro vyloučení 
pochybností se za poskytnutí Služby nepovažuje odstranění vad, ke kterému je zhotovitel 
povinen dle této smlouvy nebo právních předpisů.

 Technická dokumentace:Dílo je blíže definováno také těmito dokumenty: 

 oceněný soupis prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce vrámci 
zadávacího řízeníTento oceněný soupis tvoří přílohu č. 1 tétosmlouvy (dále jen 
„ceněný soupis prací“)ceněném soupisu prací jsou uvedeny jednotkové 
ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem vymezené množství

 zadávací dokumentace, zejména á  provedení stavby

která je přílohou č.zadávací dokumentace zadávacího řízenívčetně dokladové 
části (závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí 
(dále jen „Projektová dokumentace“)

(dokumenty uvedené vtomto článku dále jen „Technická dokumentace“)

 Další požadavky na Dílo: Vedle Technické dokumentace vyplývají požadavky na Dílo 
rovněž znásledujících dokumentů a předpisů:

 akty veřejné správy vztahující se kDílu, konkrétně rozhodnutí o povolení stavby 
vydané Dopravním aenergetickým stavebním úřadem dne 27. 5.

DESU/004555/25, č., které bylo přílohou výzvy 
rámci zadávacího řízení

 relevantní právní předpisy

 technické normy vztahující se kmateriálům, zpracování a činnostem 
prováděnýna základě této smlouvy

 Obecné podmínky provádění Díla Zhotovitel je dále povinen při provádění Díla 
e následujících podmínek:

 materiály, zpracování činnosti prováděné na základě této smlouvy budou 
 požadavky obecně závazných právních předpisů a dalších norem 
Evropské unie, vpřípadě jejich absence v předpisy a národními 
 veškeré použité materiály a technologická zařízenímusí být použi

jako novémusí mít 1. jakostní třídua jejich záruční a pozáruční servis musí být 
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pro objednatele přiměřeně dostupný, pokud není v Projektové dokumentaci 
požadováno jinak;

  Technické dokumentaci nebo této smlouvě odkaz na konkrétní právní 
předpisy a normy, které mají být splněny, budou platit ustanovení posledního 
současného vydání a revidovaného vydání příslušných právních předpisů nebo 
norem, které jsou platné v doběprovádění íla, pokud není výslovně uvedeno 


 použití jiných norem může být akceptováno pouze vpřípadě, že zajišťují alespoň 
stejnou anebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy; specifikaci rozdílů 
zhotovitel povinen předložit vpísemné podobě objednateli kodsouhlasení.

 Účel poskytnutí é     

, a to výhradně k účelu provádění íla dle této smlouvy.

 Závaznost Technické dokumentace:Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s

dokumentací a vní bude plnit tuto smlouvu.

 Interpretační pravidla vztahu mlouvy a Technické dokumentace vyloučení
pochybností o vztahu obsahu této mlouvy a Technické dokumentace jsou stanovena tato 
výkladová pravidla:

 V případě nejistoty ohledně výkladu ustanovení této mlouvy a Technické 
dokumentace budou ustanovení vykládána tak, aby jejich výklad v co nejširší 
míře zohledňoval účel veřejné zakázkya této mlouvy vyjádřený touto 

adávací dokumentací.

 Ustanovení této mlouvy a Technické dokumentace budou vykládána tak, 
jednotlivá ustanovení obstála pokud možno vedle sebe bez nutnosti 
vyloučení jednoho ustanovení ustanovením jiným.

 V případě rozporu mezi ustanoveními textu této mlouvy samotné 
ustanoveními Technické  nebo jiných podmínek adávací 
dokumentace budou mít přednost ustanovení Projektové dokumentace 

jiných podmínek adávací dokumentace.

 Dokumentace skutečného provedení 

 v souladu s právními předpisy vyhotoví dokumentaci 
skutečného provedení dále jen „“)

 Forma vyhotovení DSPS:   předána 4 × v tištěné podobě. DSPS bude rovněž 
předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVDa zároveň na jednom nosiči 
  , přičemž na každém znosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf 
zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo 
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwgýkresy musí být strukturovány 
tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení 
do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. arvy musí 
odpovídat tištěnému výstupu). 

   Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci kužití 
DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn k této 
licenci udělit podlicenci nebopostoupit licenci třetí osobětímto zhotovitel uděluje svůj 
výslovný souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, 
žeoprávněn licenci vdaném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně 
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prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto odstavce je již zahrnuta vceně za poskytování 
plnění dle smlouvy.

 Geodetické zaměření 

 Rozsah geodetického zaměření Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení 
a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně odkrytých, ale nepřekládaných 
inženýrských sítí Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné 
příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování 
výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů.

 výsledkugeodetického zaměření Výsledek geodetického zaměření 

bude předán nejpozději při dokončení první části Díla (výstavba) nebo jeho části, které 
geodetické zaměření týká× listinné podobě a 2× na nosiči dat CD 
či DVDa zároveň na USB Flash diskuve formátu *dwg nebo *dgn.

  výsledku geodetického zaměření    

výhradní a neomezenou licenci kužití výstupům geodetického zaměření k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn k této licenci udělit 
  postoupit licenci třetí osobě tímto zhotovitel uděluje svůj výslovný 
. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
 daném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, 
žeodměna za licenci dle tohoto odstavce je již zahrnuta vceně za poskytování plnění 


 Místo plnění
 Místo plnění:Místo plnění je určeno í jako prostor staveniště

resp. místo, kde se bude realizovat daný stavební objekt či provozní soubor

povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště   

přípravy plnění)

 Staveniště: Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí a které je vymezeno 
rojektové dokumentaci.Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště nemusí býtprosté 
práv třetích osob. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace, ze kterých nelze zcela 
vyloučit pohyb chodců a vozidel.

 Průběhhůty při provádění Díla

 Určení lhůt plnění:Zhotovitel je povinen Dílo provádět vnásledujících lhůtách

Zahájení prací
(převzetí staveniště)

Zhotovitel převezme staveniště azapočne provádění 
první části Díla (výstavbu) do 10 dní od doručení výzvy 
mluvní strany předpokládají, žezahájení 
prací dojde do 30 dní odúčinnosti smlouvy.

Dokončení první části 
Díla(výstavby)

dokončit výstavbu dměsíců 
převzetístaveniště
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 Předání staveniště   písemně   převzetí 
staveniště a zahájení prací . této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít 
staveniště povinen staveniště předat ve lhůtě podle . této 
Zhotovitel převezme staveniště formou protokolu o předání, ve kterém bude 
zaznamenán stav předávaného staveniště.

 ředání první části Díla  ve lhůtě pro dokončení první části Díla (výstavby) 
připraví k předání/převzetí první části dokončeného Díla   veškeré doklady 
provedení všech zkoušek předepsaných zadávací a/nebo Technickou dokumentací 
  uvedenými. Objednatel po oznámení  tom, že je stavba 
připraven   předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín 
předání/převzetí první částiDíla bez zbytečného odkladu. ředání apřevzetí provedené

první části Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu 
prostoru staveniště, dokončení první části Díla či předání a převzetí první části Díla

 povinen přizvat kpředání apřevzetí první části Díla osoby vykonávající 
technického dozoru investora, blíže určeného vpříloze č. 2 této smlouvy (dále jen 
„“), případně také autorského dozoru projektantaa osobu pověřenou ke koordinaci.
Společně stím zhotovitel předá a objednatel převezme staveništěpředání provedené

první částiDíla této smlouvy. 

 Předání provedeného Díla po dokončení druhé části Díla (tj. po zprovoznění Díla)
Zhotovitel připraví k předání/převzetí  dokončeného Díla veškeré doklady 
provedení všech zkoušek předepsaných zadávací a/nebo Technickou dokumentací 
normami v nich uvedenými a doklady o zajištění veškerých potřebných povolení 
souhlasů řádnému zahájení zkušebního provozu stavby, včetně nabytí právní moci 
takových dokladů  považovat za potřebné, např. s dosavadní 
průběh provádění Díla  předložení dokladů může stanovit termín 
předání/převzetí provedeného Díla místě samém (tj. na místě stavby), a to 

zbytečného odkladu. Předmětem takového procesu bude zjištění skutečného stavu 
 posouzení dokončení první i druhé části Díla, zejména prověření dokladů 
řádnému zahájení zkušebního provozu stavby (a mu předcházejícího průkazu 
způsobilostidalších okolností zprovoznění Dílaoprávněn

přizvat , případně také autorského dozoru projektanta aosobu pověřenou ke 
 předání provedeného Díla po jeho řádném zprovoznění  

této smlouvy. 

 DokončeníDílaPro účely této smlouvy je Dílo dokončeno  li dokončena první 
část Díla (výstavba) i druhá část Díla (zprovoznění) a obě tyto části Díla   

nedodělků  í ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
jinými nebrání funkčně nebo esteticky užívání Díla   užívání podstatným 
způsobem neomezují, a tedy byla vydána i veškerá potřebná rozhodnutí umožňující řádný 
průběh zkušebníDíla, zejména byl vydán průkaz způsobilosti a povolení 
zkušebníprovozu; podmínky dle této věty musí být splněny kumulativně.

   převzetí staveniště zhotoviteli podle   této smlouvy,  předání 
provedené první části Díla    této smlouvy   konečném předání 

Dokončení druhé 
části Díla 
(zprovoznění)

    veškerá potřebná 
povolení a rozhodnutí správních úřadů křádnému 
zahájení zkušebního provozu stavby nejpozději 
měsíců oddokončení výstavby.
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provedeného Díla podle této smlouvy 

který bude datován apodepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vprávními předpisy. Soupis 
ojedinělýchdrobných vad Dílaprotokolu o předáníProtokolu o předání 
Díla bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad 
nedodělků nebránících užívání Díla, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu 
ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). 
li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel Dílo 
přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá

dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 
Objednatel není povinen převzít nedokončené Dílo nebo jeho částa to ani nedokončen

první částDílani nedokončenou druhou částDílObjednatel dále není povinen přebírat 
Dílo po částech.

 Vady a nedodělky v: Objednatel uvede do předávacího protokolu při předání 
převzetí Díla (při prohlídce Díla v rámci přejímky) vady či nedodělky nebránící jeho 
užívání jako výhradu, a to včetně termínu pro jejich odstranění. Do doby úplného 
odstranění vad či nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn uplatnit 
zádržnététo smlouvy

 Další podklady kpředání a převzetí Díla:  je povinen připravit převzetí Dí

veškeré nezbytné podklady (zejména dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady

 Nepředvídatelné okolnosti a stavění lhůt: případě vzniku nepředvídatelných 
neodvratitelných okolností neběží lhůty plnění podle   této smlouvy

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 
takové okolnosti se považuje zejména:

 Překážka nevhodných klimatických podmínek, čímž se rozumí klimatické 
podmínky, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla (či  části dotčené 
zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, 
případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných vdobě realizace 
DílaDílořádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče 
zhotovitelem, kterou je povinen zhotovitel prokázat.

 Prodlení na straně správních úřadů, čímž se rozumí stav, kdy správní úřad nevydá 
rozhodnutí nebo neučiní jiný svůj úkon ve lhůtě vyplývající zprávního řádu 
učinění takového úkonu, jinak ve lhůtě přiměřené složitosti a povaze věci. 

Nepředvídatelnou a neodvratitelnou okolností nejsou skutečnosti zaviněné činností, 
opomenutím či nečinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele 
prokázat vznik nepředvídatelných a neodvratitelných okolností dle tohoto ustanovení, 
včetně počátku akonce jejich trvání; neprokáželi zhotovitel takovou okolnost, nedochází 
ke stavění lhůt dle tohoto ustanovení. O stavění lhůty, které se týkají provádění výstavby

zhotovitel rovněž provede zápis dostavebního deníku

 Poskytování Služeb

 Proces objednáníSlužeb:Objednatel je oprávněn u zhotovitele poskytnutí Služeb 
průběhu trvání zkušebního provozu stavby. Poptávkabude písemná a bude obsahovat 
popis poptávané Služby, termín plnění a další okolnosti rozhodné pro poskytnutí příslušné 
Služby. Zhotovitel bezodkladně po jejím obdrženípoptávku potvrdí, případně si vyžádá 
potřebné doplnění ze strany objednatele. Ve své odpovědi na poptávku, případně 
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doplnění ze strany objednatele, zhotovitel navrhne časový rozsah alokovaný 
poskytnutí příslušné Služby. Okamžikem, kdy mezi smluvními stranami dojde 
potvrzení podmínek příslušné Služby, včetně časového rozsahu, vzniká závazek 
zhotovitele příslušnou Službu poskytnout a je uzavřena dílčí smlouva (dále jen „dílčí 
“)

 Lhůty pro poskytnutí Služeb: Zhotovitel poskytuje Služby ve lhůtách sjednaných vdílčí 
smlouvě, jinak bez zbytečného po uzavření dílčí smlouvy.

 Způsob plnění Služeb: Zhotovitel se zavazuje Služby poskytovat na vlastní účet 
nebezpeční náležitou odbornou péčía tak, aby co nejméně omezil provoz stavby.

 Součinnost objednatele:  poskytnutí Služby potřeba součinnost objednatele, 
případně včetně přerušení či omezení provozu stavby, je zhotovitel povinen objednatele 
uvědomit písemně o takové potřebě sdostatečným předstihem, nejméně vždy 3 pracovní 
dny předem.

 Rozsah Služeb: Zhotovitel bere na vědomí, že Služby bude objednatel poptávat, resp. 
objednávat dle své potřeby. Objednatel není nijak zavázán objednat Služby v

předpokládaném vzadávacím řízení.

 Odměna zhotovitele

 Celková odměna zhotovitele: tomto ustanovení je uvedena předpokládaná odměna 
zhotovitele, která rovněž představuje celkovou nabídkovou cenu hodnocenou 
zadávacím řízení. Jedná se o předpokládanou celkovou odměnu, pokud objednatel 
využije plný rozsah Služeb předpokládaný vzadávacím řízení.

 19.128.525,72 Kč

zákonné výši 4.016.990,40 Kč

Cena včetně DPH 23.145.516,12 Kč

 Určení ceny Díla:  íla je sjednána na základě jednotkových cen jako součet 
oceněných položek ceněného soupisu prací příloze č. 1 této  výjimkou 
položek snázvem „Náklady na zkušební provoz“ Cena Díla zahrnuje veškeré náklady 
spojené skvalitním, bezvadnýma úplným provedením Díla, včetně veškerých rizik a vlivů 
během provádění Díla.

 Zádržné kceně Díla:Objednatel je oprávněn zadržet zádržné ve výši 10 % zkaždé faktury 
vystavené zhotovitelem na cenu Díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli teprve poté, 
 řádnému a úplnému zhotovení Díla, případně kodstranění vad anedodělků 
zjištěných při předání Díla. Zádržné bude uhrazeno na základě faktury vystavené 
zhotovitelem poté, co dojde ke splnění podmínek kuhrazení zádržného dle tohoto 
ustanovení, a to za obecných podmínek fakturace a se splatností dle čl. . této smlouvy. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zadržení zádržného dle tohoto ustanovení není 
porušením povinnosti zaplatit cenu Díla objednatel není v

prodlení spříslušnou platbou

 Určení ceny Služeb: Cena příslušné Služby bude určena jako součin jednotkové ceny 
(hodinové sazby) uvedené v Oceněného soupisu prací příloze č. 1 této  

položkou snázvem „Náklady na zkušební provoz“ a množství hodin vykázaných 
zhotovitelem na poskytnutí příslušné Služby, maximálně však množství hodin sjednaných 
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mezi smluvními stranami postupem dle odst. dílčí smlouvě. Takto stanovená cena 
Služby představuje úplnou a konečnou odměnu zhotovitele za poskytnutí příslušné 
Služby, včetně náhrady všech jeho souvisejících nákladů.

 Hrazení ceny Dílaa ceny SlužebObjednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně 
provedené stavební práce, dodávky a služby

 Změna ceny Díla:Podmínky pro změnu íla jsou čl.této

 Financování: Plnění  dle této smlouvy je projektem spolufinancovaným 
prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů vrámci Operačního 
 výzvačíslo  – „Výzva pro předkládání projektů v rámci 
opatření 08 Infrastruktura městské drážní dopravy (novostavby a modernizace)“

se na jeho plnění vztahují obecné podmínky pro projekty spolufinancované fondy EU (dále 
jen „podmínky spolufinancování“). Podmínky spolufinancování jsou pro zhotovitele 
rovněž závazné.

 Platební podmínky

 růběžná faktur, finální faktura, soupis:  dle této smlouvy (případně dle dílčí 
budou hrazeny průběžněvždy zapředchozí fakturační období vprůběhu celé 
doby plnění íla, resp. poskytování Služebna základě faktur –daňových dokladů (dále 
jen „růběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně 
kvalitně (bez vad a nedodělků)  příslušném fakturačním období. 
Fakturační období běží vždy    měsíci do   měsíce následujícího.
 ceně Díla se poslední růběžná faktura obsahující vyúčtování ceny 
zbývající poskytnutá plněnídoposud neuhrazená na základě růběžných fakturrámci 
provádění Díla, označuje jako „inální faktura“ (dále společně růběžná a inální faktura 
též jen „“). Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis 
provedených prací a dodávek vpříslušném fakturačním období(dále jen „“)

soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících Oceněného soupisu prací
který jepřílohou č. 1 této smlouvy, přičemž jednotlivé práce nebo dodávky budou 
fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v

který jestanoven jednotlivými položkami Oceněného soupisu prací vpříloze č. 1 této 


 Předložení faktur: Zhotovitel předkládá růběžnou fakturu (jakož i inální fakturu 
 této smlouvy), včetně  odsouhlasení TDI nejpozději 
pracovních dnů pouskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které 
    vystavení růběžné faktury je soupis skutečně 
provedených prací a dodávek vuplynulém fakturačním období vystavovaný 

a potvrzený rovněž . Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou 
započtena na inální fakturu.

 Strany souhlasí, ževe smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)mohou být 
 (jakož i finální faktura) vystavovány i velektronické podobě např. ve formátu 
ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF případě faktury velektronické formě doručí 
faktury včetně příloh primárně do datové schránky (ID: ) či na e

zhotovitel nevystaví fakturu velektronické podobě, zašle fakturu 
včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město , náměstí 

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 případě dodatku ktéto smlouvě:Práce provedené na základě dodatku ktéto

smlouvě budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.

 Náležitosti faktur:Průběžná i inální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
zákona náležitosti dle § 435 bčanského zákoníkua dále též tyto údaje: 

 označení banky a čísloúčtu dle této smlouvy

 označení ílanebo označení příslušné Služby

 název projektu: „Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II“

 číslo projektu 

 evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,

 číselný kód klasifikace produkce (CZCPA) a text „daň odvede zákazník“případě

že dané plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti

 této 

 příloha – čitelný  podepsaný   přičemž oupis musí 
obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; 
počet měrných jednotek realizovaných kezhotovení ílanebo poskytnutí Služby 

této smlouvy nebo dílčí smlouvy a čerpané cenypříslušném fakturačním období

 příloha – soupis bude předaný i veditovatelné podobě (excel) včetně celkového 
čerpání za dosud fakturovaná období

 číselné finanční údaje na fakturách a na soupisech budou vždy zaokrouhlovány 
haléře (2 desetinná místa)

 Úhrada průběžné faktury: Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé růběžné faktury 
vystavené hotovitelem při provádění íla apodle podmínek vtéto smlouvě sjednaných 
nejpozději do dnů ode dne, kdy mu budou příslušné bezvadné  doručeny. 
Splatnost veškerých faktur musí být stanovena spřihlédnutím ktomuto ujednání


 Finální faktura: Finální fakturu za provedení íla    

pracovních dnůod podpisu protokolu o předání a převzetíDílaDíla jako celku) 
provedenépodle této smlouvy. Součástí inální faktury zazhotovení ílabude finální 
rozpočet íla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných 
stavebních prací adodávek, a to celkem ve 3 vyhotoveních vlistinné podobě 
vyhotovení vdigitální podobě na CD

 Uhrazení finální faktury: Na základě inální faktury za zhotovení íla  

uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena 
základě růběžných fakturprovádění Dílainální faktura 
za zhotovení ílavčetněoupisu předána ke schválení a následně k jejíúhradě jejím 
odsouhlasení ze strany objednatele a rovněž  Finální fakturu za zhotovení íla

bjednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky hotovitele dle této 
smlouvy, nejpozději  dnů ode dne, kdy mu bude příslušná bezvadná 

doručena.

 Vyjádření a námitky TDI kfakturám: Objednatel zajistí vyjádření TDI ke každé faktuře 
včetně soupisu nejpozději pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od

může zaobjednatele uplatnit případné námitky kmnožství provedených prací, druhu 
provedených prací, kvalitě provedených prací aformálním náležitostem soupisu. 
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odsouhlasení faktury včetněze strany TDI, předázhotovitel příslušnou fakturu 


     nesjednaným pracím a dodávkám:   

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je

oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit k opravě. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou dobou 
případě vrácení faktury v oprávněním objednatele pod 

článku není objednatel vprodlení. 

 jejím náležitostem:Objednatel je oprávněn před uplynutím 
doby splatnosti vrátit  kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované 
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné 
cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v, ačkoli byly tyto

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura 
bude opatřena novou dobou splatnosti. Vpřípadě vrácení faktury voprávněním 
   článku není  prodlení uhrazením fakturované 
částky

 Vyloučení záloh:Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude zhotoviteli poskytovat 
zálohy.

 Měna a způsob úhrady faktury: Platby objednatele dle této smlouvy budou hrazeny 
korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet zhotoviteleuvedený vzáhlaví 
této smlouvy.

 Okamžik splnění peněžitého dluhu objednatele: Peněžitý závazek (dluh) objednatele 
považuje zasplněný vokamžik, kdy je dlužná částka odepsána zúčtu objednatele. 

 Zveřejněný bankovní účet zhotovitele a status nespolehlivého plátce DPH:Bankovní účet 
zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je bjednatel oprávněn uhradit 
hotoviteli cenu na úrovni bez DPH a DPH poukázat správci daně (vpřípadě, kdy není 
povinen daň přiznávat a odvádět sám objednatel). Stane zhotovitel nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto písemně 


 rovádění íla

 Prohlášení zhotovitele o podkladech: Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady 
nezbytné křádnému provedení íla.

 Řízení postupu prací: Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost zařízení postupu 
prací na Díle. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených 
termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními 
dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí
stanovenými i během realizace veřejné zakázky na základě této smlouvy.

 Provedení Díla:Zhotovitel je povinen provést ílo (jeho první i druhou část) řádně a včas. 
Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídáli této smlouvě a jeli způsobilé ke svému 
účelu použití. Dílo jeprovedeno včas, jsouli všechny jeho části dle této smlouvy jako 
úplné a bezvadné alhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

 Kvalita provedení Díla:Zhotovitel je povinen provádět ílo s potřebnou péčí, 
šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění íla šetřit veřejné zdroje.
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je povinen provádět ílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osoby, v rozsahu pozice takové 
osoby a činností zní vyplývajících, skrze kterou prokazoval svou technickou kvalifikaci 
§79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Výměna takové osoby je možná pouze se souhlasem 
ednatele; pro výměnu této osoby a udělování souhlasu sní se použije odst. . této 
smlouvy obdobně.

 Informační povinnost zhotovitele: Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně 
informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících sprováděním íla.

     ovinen dbát pokynů objednatele.případě

žezhotovitel provádí ílo v Technickou dokumentací ani přes písemné 
upozornění vzápise zkontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, 
objednatel oprávněn zastavit práce na ílejednotlivé částizastavení 
plnění Díla nemá vliv na lhůty ění sjednané v  této smlouvy. Vpřípadě, 
žeDíči dílčí částpřesto provede vobjednatele, nemá 
nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na Dílo   dílčí část

é

 Povinnost upozornit na nevhodnost pokynů či věcí objednatele:  

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. 
Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících 
Technické dokumentacekteré bylysoučástí zadávacíveřejné zakázky

 Kontrola plnění smlouvy: Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy 
průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

 Přítomnost stavbyvedoucího:hotovitel je povinen zajistit při plnění Díla této smlouvy 
trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. 
     celém průběhu provádění íla odpovídala osoba 
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným vzadávacích podmínkách veřejné 
zakázky

 Další povinnosti zhotovitele při provádění Díla Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní, ekologické a jiné předpisy související 
prováděním Díla.

 Demontovaný drážní materiál: Zhotovitel veškerý demontovaný drážní materiál 
staveniště dopraví na místo určené objednatelem a předá jej objednateli, neurčí
objednatel jinak. Demontovaný drážnímateriál je majetkem objednatele

 Změna provedení Díla:Zjistíli zhotovitel při provádění ílaskryté překážky týkající se věci, 
 které má být provedena  nebo úprava, nebo místa, kde má být ílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení íla způsobem určeným vtéto 
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli 
písemně oznámit a navrhnout změnu provedení íla. Do dosažení dohody o změně 
provedení Dílaje zhotovitel oprávněn provádění íla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.

 Součinnost s vlastníkem distribuční  Zhotovitel bere na vědomí, žeprůběhu 
realizace veřejné zakázky bude nutná jeho kooperace se zhotovitelem přeložky 
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distribučního zařízení určeného kdodávce elektrické      

objednatel uzavřel svlastníkem distribuční soustavy, společnostíČEZ Distribuce, a.s

 Součinnost    průběhu realizace veřejné 
zakázky  zástupcem provozovatele MHD Teplice – technickým 
manažerem nebo jiným pracovníkem určenýmpřípadě, 
kdy nebude možné zajistit bezpečnost pracovníků zhlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
nebo nebude možné provozovat bez omezení trolejbusovou hromadnou dopravu, budou 
práce prováděny ve výluce trolejbusů, při vypnutém trolejovém a trakčním vedení. Tyto 
výluky je možné zorganizovat pouze vednech pracovního klidu nebo vdobě noční 
přepravní výluky mezi    . Případně je možné provádět práce při 
úsekových výlukách trolejbusového provozu způsobených uzavírkami pozemních 
komunikací/stavebními pracemi znemožňujícími trolejbusový provoz ve vybraných 
lokalitách trolejbusové sítě MHD Teplice. Organizaci atermíny výluk bude zajišťovat 
 po dohodě sprovozovatelem MHD Teplice, společností Městská doprava 


 

     Objednatel kontroluje provádění prací. Pověření 
pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště zejména 

výkonem autorského dozoru, , koordinátora BOZP nebo jinou kontrolní činnostípřed 
vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího

 Výzva ke kontrole: Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla 
alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným 
způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Porušíli zhotovitel povinnost včas 
vyzvat objednatele či další dotčené subjekty kprovedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to iodstraněním 
zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele.Náklady na takovou kontrolu 


 Kontrolní dny: prověření plnění finančního a věcného plánu provádění íla bude 
, případně  pověřený objednatelem, alespoň dvakrát měsíčně svolávat 
kontrolní dny případně častěji dle potřeby. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
účastnit. Ovýsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku 
případně isamostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

 Dokumentace Díla: Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat 
ílaDítvoří originály následujících dokumentů:

 stavební deník

 protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí

 certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

 doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah 
této smlouvy

 fotodokumentace provádění  četně ntace stavu blízkých 
nemovitých věcí před zahájením a po dokončení výstavby –na nosiči 
dat CD či DVDči USB Flash disku
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Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, 
které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

 Stavební deník: Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění íla. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v vyhlášku č.  

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně v předpisem, 
který tuto vyhlášku nahradí a bude obsahovat obdobnou úpravu. Zhotovitel je povinen

zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, 
zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis 
a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, 
výrobků, strojů pro stavební práce, které jsou součástí Díla Do stavebního deníku

zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Do stavebního 
deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský 
případě, že deník bude veden vlistinné formě, bude veden se dvěma průpisy, 
originál předá zhotovitel objednateli připřejímce Díla případě, že deník bude veden 
elektronické formě, předá zhotovitel jeho kopii objednateli při přejímce Díla

má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný (v listinné formě nebo 
vzdáleně vpřípadě elektronické formy) každý pracovní den vdobě od 07 

  případě provádění Díla sobotu, neděli či státním svátku i vdobě, 
jsou stavební práce prováděny

 Poddodavatelé

 Plnění smlouvy poddodavateli: Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu této smlouvy 
provést sám nebo s využitím poddodavatelů. Provedení části plnění dle této smlouvy 
  výlučnéodpovědnosti za řádné provedení 
plnění vůči objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za plnění předmětu této 
smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

 Omezení plnění smlouvy poddodavateli a jejich změny:Zhotovitel se zavazuje při plnění 
této smlouvy využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v

poddodavatelů, který tvoří přílohu č.  této  (dále jen „

poddodavatelů“). Tato podmínka se na ty poddodavatele, jejichž celkový 
podíl na realizaci smlouvy nepřesáhne 10 % zcelkové ceny, která byla nabídnuta 
 hodnocena v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. V

poddodavatelů uvede zhotovitel identifikační údaje poddodavatele a 

kterou část plnění dle této smlouvy bude příslušný poddodavatel plnit. Výměna 
kteréhokoli ze poddodavatelů uvedených vSeznamu poddodavatelů je možná jen 
předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel svůj souhlas nebude 
bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu sepovažují zejména tyto 


 má se jednat o výměnu osoby poddodavatele, pomocí které zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným 
prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky objednatele 
na kvalifikaci zhotovitele požadované v zadávacím řízení;

 navrhovaný poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo nabídku 
společnou s jiným dodavatelem (účastníkem);
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 existuje důvodná pochybnost objednatele o řádném plnění ze strany osoby, která 
mánastoupit na místo poddodavatele, riziko zvýšení nákladů objednatele či zvýšení 
administrativní zátěže pro objednatele v důsledku změny v osobě poddodavatele.

Nedá  změně  písemný souhlas, nemůže zhotovitel 
prostřednictvím příslušného poddodavatele plnit. 

 Převod činnosti z   Pokud zhotovitel mění osobu 
poddodavatele tak, že činnosti, které měla vykonávat osoba původního poddodavatele, 
mánově vykonávat sám zhotovitel, je objednatel oprávněn odepřít souhlas s

změnou vdůsledku důvodu dle odst. . této smlouvy

 poddodavateli a identifikace jimi poskytovaných plnění:

výzvu objednatele předložit veškeré smlouvy se všemi poddodavateli, kteří poskytují 
některé plnění dle tétosmlouvy, včetně všech dodatků ktěmto smlouvám, a identifikovat 
konkrétní plnění, které příslušný poddodavatel vrámci plnění této smlouvy poskytuje.

 Plnění závazků vůči poddodavatelům:Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas 
své finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázatsvé poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Pokud o to poddodavatel objednatele písemně požádá, 
objednatel oprávněn (nikoliv však povinen) uhradit jakékoliv nesporné peněžité splatné 
 le týkající se plnění této smlouvy poddodavatelům namísto zhotovitele 
zaplacenou částku snížit jakékoliv platby zhotoviteli dle této smlouvy, resp. provést 
zápočet takových plateb vůči platbám splatným zhotoviteli. Zhotovitel tímto dává svůj 
výslovný s takovou úhradou poddodavatelům objednatelem, snížením plateb 
nebo započtením. Tento postup je možný při kumulativním splnění následujících 
podmínek:

 zhotovitel vznikne dle této smlouvy nárok na zaplacení odměny dle této smlouvy 
příslušnou odměnu je řádně vystavena faktura v

 příslušný poddodavatel svůj nárok vůči zhotoviteli jednoznačně finančně vyčíslí;

 poddodavatel či zhotovitel doloží originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy mezi 
poddodavatelem a zhotovitelem, ze které bude vyplývat nárok poddodavatele;

 poddodavatel osvědčí, že realizoval příslušnou část plnění, a tuto část plnění označí 
tak, aby bylo možno identifikovat, vrámci jakého plnění této smlouvy byla 
rámci jaké ceny dle této smlouvy mělo dojít kjejí úhradě;

 vyčíslení nároku poddodavatele bude jednoznačně identifikovatelné aověřitelné 
předloženými dokumenty (např. ze smlouvy, stavebního deníku, příslušné faktury 
Seznamu poddodavatelů).

O postupu dle tohoto odstavce rozhoduje výhradně objednatel, poddodavatel není 
oprávněn tento požadovat či nárokovat. Pro účely postupu dle tohoto odstavce 
zbavuje zhotovitel svého poddodavatele povinnosti mlčenlivosti ohledně obsahu smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem.

 Základní způsobilost poddodavatelů:Objednatel má vsouladu s § 85 odst. 2 ZZVZ právo 
požadovat nahrazení poddodavatele, uněhož zhotovitel neprokáže splnění základní 
způsobilosti podle § 74 a§této náhradě objednatel stanoví zhotoviteli 
lhůtu 30 dní od výzvy objednatelenahrazení daného poddodavatele.  
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 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dozor a nakládání s odpady

 zajištění Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (dále 
jen „“). Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisydbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi

it také vlastní dozor nad bezpečností práce a výkon é

nad bezpečností práce při činnosti na staveništi dále  zejména povinen zabezpečit 
veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto 
povinností    ceně íla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele 
šetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele a bezodkladně písemně 
právněnou osobou 

 Koordinátor BOZP , pokud to bude vyplývat ze zvláštních předpisů, určí
koordinátor BOZ na staveništi (dále jen „koordinátor BOZ“).   

poskytnout koordinátorovi BOZ součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZ

schválená objednatelem.

 Autorský dozor:  je oprávněn určit autorský dozor (dále jen „“)
skytnout součinnost určenému AD.

 Nakládání s, závěrečná zpráva o nakládání s odpadyZhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů. Zhotovitel je povinen při nakládání s odpady  

žeejméně70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v příroděse vyskytujícíchmateriálůuvedených v kategorii 
17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům

materiálového využiti, včetnězásypů, při nichž jsou jiné materiály

souladu s hierarchií způsobůnakládání s a protokolem EU pro nakládání 
stavebním a demoličním odpadem eškerý nepoužitelný materiál  

  souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  ve znění 
pozdějších předpisů,Technickou dokumentacíNepoužitelný materiál je materiál, který 
vznikl při provádění íla a není předmětem íladokončení výstavby Díla(tj. první části 
Díla) závěrečnou zprávuo nakládání s, která bude následně 
předložena k í    Závěrečná zprávu musí obsahovat přehled 
jednotlivých odpadů ze stavby av jakém množství (kg/t) a v jaké výši byl 

recyklován (uvedeno v %), včetně příslušných dokladů prokazujících recyklaci nebo jiné 
naložení s odpademInformace uvedenéávěrečné zprávěo nakládání s odpadem 

předchozí věty      které budou uvedeny vestavebním 
deníku. Přílohou závěrečné zprávyujícívýši konečného 
hmotnostního procenta stavebního a demoličního odpadu využitého výše uvedeným

způsobem a výpočty, jak byla tato hodnota stanovena.

 Zhotovitel předloží objednateli d, který 
bude obsahovat minimálně:

 ázev příjemce odpadu včetně IČ

 ázev původce odpadu

 atum a čas uložení odpadu

 egistrační značka auta, které odpad přivezlo

 motnost (příjezd, odjezd –výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)
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 ůvod odpadu (označení projektu „Výstavba nové měnírny MR 5 Šanov II“

 ázev odpadu

 ód odpadu

 ázev či místo provozovny, kde se odpad ukládá

 do odpad převzal

 

 Prostor staveniště

 Užívání prostoru staveniště: Zhotovitel se seznámil se stavem prostorů staveniště

poměry na . Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně knaplnění 
účelu této smlouvy.

 Povinnosti zhotovitele ve vztahu ke staveništi:    

dokumentací

 vytyčit veškeré inženýrské sítě vprostoru staveniště

 zařízení staveniště

  rámci zařízení staveniště vpřiměřeném rozsahu podmínky pro výkon 
, případně činnost koordinátora na staveniš

 pohyb osob a provoz v okolí staveniště, 

 respektovat práva vlastníků okolních nemovitostí, zejména je povinen vybudovat 
objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou či umístěním nevznikly škody 
na sousedních pozemcích a objektech; povolení k vybudování a užívání objektů 
zařízení staveniště zajistí sám zhotovitel; náklady na vybudování, udržování 
odklizení objektů zařízení staveniště jsou již zahrnuty v příslušných položkách 
(cenách) Díla,

 udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu, minimalizovat prašnost 
hlučnost,

 dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního 
prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, 
památkové péče apod

   dostatečném předstihu, a neníli to možné, 
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, 
výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu 
veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí

 zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zvláštního užívání, uzavírek, 
–projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění dopravního 
značení apod.,stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití 
mobilních signalizačních zařízení (semafory), umístění, údržb, přemístění 
odstranění dočasného dopravního značení,užívání veřejného prostranství

  místo odběru elektrické e   

; cena takových plnění (služeb) je v ceně za Dílo

 po dokončení výstavbyuvést staveniště do původního stavu; vyklizení staveniště 
musí být provedeno souladu s čl. této
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Veškeré náklady vzniklé v výše uvedeným   

jižceně za Dílo.

 Změny provádění íla

 Informační povinnost, změnový list Zhotovitel je povinen neprodleně informovat 
objednatele o zjištění nutnosti změny provádění ílaje zejména případ kdy: 

 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu íla, 

 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu íla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu íla, 

 tí, že pro úplné provedení íla bez vad a nedodělků v souladu s touto 
smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

 předložením vyplněného změnového listu, jehož  

lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, 
žezhotovitel nemůže požadovat  to změnou argumentovou nutnost 
změny lhůty plněníy tato byla oprávněná dle čl.tétonebo změnu ceny 
íla dle tohoto čl. této smlouvy

 Změna spočívající v méněpracích li zjištěno, že některé zprací, které jsou součástí 
plněnííla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. Zároveň 
smluvní strany uzavřou ohledně takové změny plnění Díla  této smlouvě.
Realizace změn Díla podle tohoto odstavce je možná po odsouhlasení změnového listu 
Změna spočívající vezmenšení rozsahu plnění podle této smlouvy nemůže 
být realizována bez uzavření dodatku ktétosmlouvě. Práce, které nebudou provedeny, 
ačkoliv byly součástí některého z položkových rozpočtů, budou z celkové ceny Díla 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

 Změna spočívající ve vícepracích:li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových 
prací bude postupováno v   a dalšími pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek, která jsouobjednatele coby veřejného zadavatele ve smyslu § 4 odst. 1 ZZVZ 
závaznáRealizace změn Díla, které nevyžadují vyhlášení nové veřejné zakázky,je možná 
po odsouhlasení změnového listu objednatelem. K dodatečným pracím bude uzavřen 
 této smlouvě. Fakturace provedených změn íla je možná až po uzavření 
této smlouvě týkajícího se těchto změn.

 Podání nabídky související sli zhotovitel vyzván kpodání nabídky 
související stouto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude 
ceněný soupis prací zpracovaný ve formátu 

 Nabídková cena dodatečných prací:Nabídková cena dodatečných prací, změn, či nových 
prací bude určena následovně: 

 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen 
uvedených vceněném soupisu prací, který je přílohou č.této smlouvy

 li ocenit novou práci pomocí jednotkových cen nabídkových, avšak tyto 
práce jsou obsaženy vsazebníku ÚRS PRAHA a.s., zhotovitel ocení jednotkové 
uvedených vsazebníku ÚRS PRAHA, a.s
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 li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena 
přiměřená spřihlédnutím k ceně místě a čase é, a to na základě kalkulace 
předložené zhotovitelem (a to včetněůke kontrole způsobu stanovení 
této ceny, např. nabídky , aktuální ceníkydodavatelů/výrobců

 Zhotovitel může předložit i novou nabídku nabídkovou cenou

výhodnější.

 Práce neuvedené ve smlouvě: Provádíli zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě 
sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

 Oprávněné osoby smluvních stran

 Seznam oprávněných osob objednatele:Oprávněné osoby objednatele jsou vyjmenovány 
oprávněných osob objednatele, kterýpřílohou č. 2 této smlouvy.

 Seznam oprávněných osob zhotovitele:Oprávněné osoby zhotovitele jsou vyjmenovány 
v seznamu oprávněných osob , kterýje přílohou č. 3 této smlouvy

 Stavbyvedoucí Mezi oprávněné osoby zhotovitele patří stavbyvedoucí Stavbyvedoucí 
oprávněn veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není 
oprávněn uzavírat dodatky ktéto smlouvě. Povinnosti a oprávnění stavbyvedoucího 
řídí též zákonem č.  Sb., stavební zákon, případně platným a účinným 
předpisem, který tento zákon nahradí. 

 Změna stavbyvedoucího Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele 
zhotovitel povinen tuto změnu předem oznámit objednateli, nejpozději 3pracovní dny 
před změnou osobou stavbyvedoucího. 

 Závazky zzajištění závazkůa právní odpovědnost

 Povinnost nahradit škodu:    náhradě případné újmy 

nebo na zdraví vzniklé při realizaci íla nebo poskytování Služeb objednateli nebo třetí 
osobě.

 Pojištění zhotovitele Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti 
škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování íla pojištěn do výše odpovídající 
hodnotě této smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost dodavatelů považuje 
za činnost zhotovitele.  prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu 
odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená 
škodami všeho druh, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví 
úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá 
odpovědnost za škodu na okolních objektech a životním prostředí nestanoví
  a dále že dokumenty prokazující uzavření pojistné smlouvy v

rozsahu předloží nejpozději v převzetí staveniště Objednatel je oprávněn (nikoli 
povinen) vyžádat si dokumentaci související spojištěním zhotovitele kověření splnění 
této povinnosti ze strany zhotovitele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti bezodkladně 
vyhovět.

 Pojištění DílaZhotovitel se zavazuje mít sjednanou pojistnou smlouvu zahrnující stavebně 
montážní pojištění íla, a to na pojistnou částku ve výši alespoň ceny za provedení celého 
íla bez DPH. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat účinné po celou dobu 
íla. Ukáželi se prohlášení zhotovitele podle tohoto odstavce jako nepravdivé 
průběhu realizace stavby, objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě 
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takovéhoto odstoupení se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši doposud 
uhrazené ceny íla  je oprávněn (nikoli povinen) vyžádat si d

související spojištěním Díla kověření splnění této povinnosti  

zhotovitel je povinen takovéto žádosti bezodkladně vyhovět

 Práva zvadného plněníve vztahu k DíluObjednateli vznikají práva z vad, které má Dílo

době jeho převzetí této, případně podle odst. této smlouvy

záruční době, přičemž vase rozumíodchylky od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu provedenéDílak naplnění účelu této smlouvy.
povinen uplatňovat u zhotovitele práva písemně nejpozději do 60 dnů 
po zjištění příslušné vady.Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v přiměřené 
lhůtě ktomu stanovené objednatelem sohledem na povahu vady, která nebude kratší 
než 10dnů od doručení výzvy kodstranění vady zhotoviteli

 Záruka za jakostDílaZhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedenéDíla

délce uvedené níže vtomto článku. Záruční doba počíná běžet po prokazatelném 
předání a převzetí íla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel poskytuje na provedení první části Díla(výstavbzáruku:

Záruka na  60 měsíců

Záruka na technologickou část

Minimálně  měsíců 

    

vady vzniklé zabudováním 

 Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí první části Díla (výstavby) 
této

 Zhotovitel je povinen odstranit vady, tj. odchylky od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilostipředmětu záruky za jakost řádnému užívání, které 
se projeví v průběhu trvání záruční . Zhotovitel není povinen odstranit vady 
způsobené objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 

   povinen uplatňovat u zhotovitele práva poskytnuté záruky 
písemně nejpozději do 0 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v přiměřené lhůtě k

stanovené objednatelem sohledem na povahu vady, která nebude kratší než

dnůod doručení výzvy kodstranění vady zhotoviteli

 Práva zvadného plnění ve vztahu ke Službám: Objednateli vznikají práva z vad, které 
máSlužba době jejího poskytnutí, přičemž vadami se rozumí odchylky od výsledku 
stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti Služby k naplnění účelu této smlouvy.
  povinen uplatňovat u zhotovitele práva   písemně bezodkladně

zjištění příslušné vady.Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně v přiměřené 
lhůtě ktomu stanovené objednatelem sohledem na povahu vady, která nebude kratší 
než 10dnů od doručení výzvy kodstranění vady zhotoviteli

 li mezi smluvnímistranami spor o to, zda vada vytknutá 
objednatelem je vadou, za kterou odpovídá zhotovitel dle této smlouvy, je

oprávněn trvat na odstranění takové vady a zhotovitel je

za podmínek této smlouvy. Prokáželi zhotovitel znaleckým posudkem zpracovaným 
znalcem zapsaným v seznamu znalců v příslušném oboru, na jehož osobě se smluvní 
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strany písemně dohodly (a nedojdeli k dohodě do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
volbě znalce, určí osobu znalce objednatel), že nešlo o vadu, za kterou by dle této 
smlouvy odpovídal, nahradí mu objednatel účelně vynaložené náklady na odstranění 
takové vady a účelně vynaložené náklady na příslušný znalecký posudek.

 Smluvní pokuty Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty 
ažuvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem 


případě prodlení zhotovitele sprováděním Díla

oproti lhůtámtéto smlouvy

  denně  íla 



případě prodlení zhotovitele sposkytnutím Služby 
oproti lhůtám dle odst. . této smlouvy

1.000 Kč denně

V případě prodlení zhotovitele sodstraněním vad, 
něž se vztahuje záruka za jakost Dílaa vad, které 
má provedená část Díla / Dílo době  převzetí 
této smlouvy, které však 
nebrání řádnému užívání Díla / jeho části nehrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu

Kč denně za každou 
neodstraněnou vadu

V případě prodlení zhotovitele sodstraněním vad, 
něž se vztahuje záruka za jakost Díla  

reklamovaných vzáruční lhůtě, a jednáli se zároveň o 
vadu, která brání řádnému užívání Díla nebo jeho části 
či hrozíli nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie)

Kč denně za každou 
takovou vadu, u níž 
prodlení

V případě prodlení zhotovitele sodstraněním vad

Služby

 Kč denně za každou 
neodstraněnou vadu

V případě provádění íla pod

kterého objednatel neudělil souhlas 

dodavatelem, který nebyl objednateli oznámen

čl. této smlouvy 

Kč za



případě nesplnění nápravných opatření navržených 
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem 
ve lhůtě stanovené čl.této 

Kč 

za každé jednotlivé nápravné 
opatření

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti 
předložit objednateli doklady o pojištění 
této smlouvy

10.000 Kč 

za každý započatý den 
prodlení

 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s



 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 
dnů

 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody vcelém rozsahu.
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 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši určené dle nařízení vlády 
č.  kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správcečlena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

dlužné částky denně v případě prodlení súhradou faktur

 Přechod nebezpečí škody: Nebezpečí škody na stavbě přechází na 

prokazatelném předání a převzetí  objednatelem bez vad a nedodělků

se zavazuje chránitprováděné práce a materiály nutné pro provedení íla proti 
poškození a krádeži, a to až do předání Škody a ztráty, které vzniknou 
na stavebních materiálech, zařízeníchnebo jednotlivých částech okamžiku 
předání apřevzetí objednatelem bez vad a nedodělkůk tíži zhotovitele.

 Deklarace rozsahu možné újmy:  bere na vědomí, že bjednateli může 
porušením povinností zhotovitele dle této mlouvy vzniknout újma, a to zejména újma 
podobě nákladů na odstraňování vad Díla, nákladů vynaložených 

realizaci nového zadávacího řízení vpřípadě zániku této důsledku porušení 
povinností na straně   krácení dotací rámci financování uvedeného 
. této smlouvy

 Ukončení smlouvy

 Ukončení dohodou:Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

 Odstoupení od smlouvy objednatelem:Objednatel může od smlouvy odstoupit vpřípadě 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje

zejména:

  íla zjevná vprůběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 
objednatele neodstraní vdobě přiměřené,

 zhotovování ílapodmínkami této 

 provádění íla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé

nebo porušení povinnosti provádět Dílo prostřednictvím osoby, skrze kterou 
zhotovitel prokazoval svou technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

 neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,

 provádění Dí pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace

místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele vprůběhu 
zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

 skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v

 porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacícha předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel vpostavení dlužníka, 

   objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit 
prohlášení konkurzu na zhotovitele ve smyslu § 253 odst. 2 insolvenčního 
zákona,

 zjistíli se, že vnabídce zhotovitele ksouvisející veřejné zakázc  

nepravdivé údaje,
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 důvodů uvedených § 223

 Odstoupení od smlouvy zhotovitelem: Zhotovitel může od smlouvy odstoupit 
následujících případech: 

 zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel vpostavení dlužníka

zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit po prohlášení konkurzu 
objednatele ve smyslu § 253 odst. 2 insolvenčního zákona,

 prodlení objednatele súhradou faktur o více než 90 dnů

 prodlení objednatele s předáním prostoru staveništětéto

čijiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

 Náležitosti odstoupení:Odstoupení musí být učiněno písemně

 Účinky odstoupení: Odstoupení od této smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného 
doručení druhé smluvní straně s účinky   Odstoupením od smlouvy nezanikají 
jižvzniklé sankční 

 Společná a závěrečná ustanovení
 Právní řáTato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání 

íle a jeho prováděníjednání vyplývající uplatňování záruk probíhají včeském 

 Zákaz postoupení zhotovitelem: Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy třetí osobě. 

 Výklad ustanovení smlouvy: Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí následují 
pravidla výkladu ustanovení této smlouvy:

 ojem „písemně“ či „písemný“ znamená trvalý záznam psaný ručně, strojem, 
tištěný či elektronicky zhotovený

 článků a odstavců vtéto mlouvě mají orientační a interpretační 
 ormativně závazný je pouze text článků a odstavců bez těchto 
nadpisů. 

 Salvátorská klauzule. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo 
stalo neplatným, vrozporu s vůlí stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo 
žetaková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména 
důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo 
aplikovatelnost ostatních ustanovení této    uvedených případech 
zavazují kposkytnutí si vzájemné součinnosti a kučinění příslušných právních jednání 
 právním řádem za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo 
neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, abybyl zachován a naplněn účel 
této 

 oručování písemností Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít 
písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 
doručený se rovněž považuje i

 případě záznamu činěného objednatelemstavebním deníku a 

 případě záznamu činěného zhotovitelem stavebním deníku, který je datován 
podepsán stavbyvedoucím

Smluvní strany se zavazují kromě písemného styku vedeného prostřednictvím stavebního 
deníkuzasílat veškeré písemnosti prostřednictvím datové schránky, pokud ve smlouvě 
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není uvedeno jinak nebo pokud se nedohodnou jinak.   se považují 
písemnosti za doručené třetím pracovním dnemodeslánízásilky do datové schránky. 
Písemnost se považuje za doručenou třetím pracovním dnempo odeslání zásilky zdatové 
schránky) případě, že se druhá smluvní strana do datové schránky nepřihlásí.

 Dodatek ke smlouvě: Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně 
podepsaného dodatku ktéto smlouvě, nestanoví

 Změny příloh smlouvy:Změny příloh této smlouvy nevyžadují výjimkou 
změny ceněného soupisu pracíProjektové dokumentace. Změna přílohy, pro kterou 
není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemněa prokazatelně 
doručena

 Povinnost uchovávat dokumentaci: Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou 
dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 

udržitelnosti projektu „Výstavba nové měnírny  MR 5 Šanov II “ v

podmínkami spolufinancovánídle platných právních předpisů

 součinnostiZhotovitel bere na vědomí, že je osoboupovinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně   udržitelnosti 
 „Výstavba nové měnírny  MR 5 Šanov  “   podmínkami 
spolufinancováníposkytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva dopravy, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

 Souhlas se zveřejněním informací:Zhotovitel souhlasí spřípadným zveřejněním informací 
o této smlouvě dle zákona č. 106/1999svobodném přístupu kinformacím, ve znění 
pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech 
příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených kúhradě ceny.

 Vyloučení použití ustanovení občanského zákoníku Smluvní strany se dohodly, 
žejejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, §1976, § 

§2112, § 2364 odst. 2, § 2595§ 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2611 § 2618,§ 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanskéhozákoníku.

 Obchodní zvyklosti: Případné obchodní zvyklosti týkající sesjednaného či navazujícího 
plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, 
byťby tato ustanovení neměla donucující účinky.

 Vyhotovení  Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě selektronickými 
podpisy v úrovni nejméně zaručeného elektronického podpisu. Každá smluvní strana 
obdrží elektronické vyhotovení smlouvy.

 Nabytí účinnosti smlouvy: Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
egistru smluv postupem dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv aregistru smluv (zákon o registru smluv). 
mluvní strany se dohodly, že szašle do Registru smluv ke zveřejnění 

 Přílohy smlouvy:oučástítéto smlouvy jsou přílohy:

 Příloha č. 1 –Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr

Položkový rozpočet



Stránka 

 Příloha č. 2 –Oprávněné osoby objednatele

 Příloha č. 3–Oprávněné osoby zhotovitele

 Příloha č. 4 –Seznam poddodavatelů

 Doložka

 Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, 
kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.







Datum dle elektronického podpisu Datum dle elektronického podpisu

–za společníka 

Železniční stavby a.s.




… ………………………… … …………………………………

ředitel závodu Elektro

na základě plné moci

Ing. Milan Slepičk

vedoucí odboru dopravy 
Magistrátu města Teplice

 

Datum dle elektronického podpisu Datum dle elektronického podpisu

–za společníka 


–za společníka 


   

……………………………………………… ………………………………………………



předseda správní rady



místopředseda správní rady





niční
stavby a.s., ou=18007039
Datum: 2026.07.09 12:49:14
+02'00'

 

Datum: 2026.07.10 06:43:11 +02'00'

 

 

Datum: 2026.07.10 06:43:34 +02'00'

 

 

 

 

 

Datum: 

2026.07.15 

10:50:20 +02'00'



Stránka 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací –Položkový rozpočet





Tuto přílohu tvoří samostatný dokument. 







Stránka 

Příloha č. Oprávněné osoby objednatele 





Technický dozor investora

STOSMOL, s.r.o., U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických 



Osoba oprávněna jednat ve věcech technických

Bc. Šárka Marešovávedoucí oddělení investic a realizacíMagistrátu města Teplice,

Ing. Michal Šlejtr, technický manažer, Městská doprava Teplice, p.o.,

Pověření zaměstnanci:

Petr Mareš, referent oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice,





Stránka 

Příloha č. Oprávněné osoby zhotovitele



Stavbyvedoucí: 



Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu a ní:

Společník 1 / Správce 
 závodu Elektro, na základě plné moci

Společník 2

 předseda správní rady

 místopředseda správní rady

Další oprávněné osoby zhotovitele

























Stránka 

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů



Název IČO Rozsah prací

 VYUŽITÍ 

PODDODAVATELŮ 
 






