Smlouva o dilo

¢. objednatele: 161/0D/2022 ¢. zhotovitele:220122011

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zékladé vnitinich predpisi: Ing. Milanem Slepickou, vedouci odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC:. 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice, |||}
ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni

investic a realizaci,
technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o ptedani a pievzeti stavenisté

kontaktni osoba objednatele: Ing. Ondiej Mat&jka | Gz

Zhotovitel: HERKUL a.s.
jednajici/zastoupen:

sidlo: Primyslova 228, 435 21 Obrnice
IC: 250 04 638
DIC: CZ250 04 638

bankovni spojeni:
e-mail:
osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

ve vécech realizace a predani dila:

zapis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1820



[S—

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadéavaci dokumentace vefejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 11.03.2022.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér snazvem ,Rekonstrukce

komunikace a zastdvek MHD v ul. Alejni — OC Galerie — ul Cs. Dobrovolci“ zpracované

projeken kanceli: IEG—— I

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo

snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro tcely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a

vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Ul. Alejni —
usek od OC Galerie po ul. Cs. Dobrovolci* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména:

zajisténi veSkerych dokladii pozadovanych zakony, ptedpisy a zadavatelem, piedepsanych
zkousek (napf. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atesti materidll a
vyrobkil, prohlaSeni o shodach, zaru¢nich listi, atd.

zajiSténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyc€eni a o neporusenosti pfi jejich zpétném predani spraveim

geodetické zaméfeni stavby pro ucely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné seznamu soutadnic polohopisného a vyskopisného
zaméteni ve formatu txt.

vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby

geometricky plan

zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zébort, uzavirek, atd.), zpracovani
DIO, projednani a uhrazeni ptislusSnych spravnich poplatkt, zajisténi pfechodného dopravniho
znaceni

Kvalitativni podminky:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi ptedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

NedodrZeni kvalitativnich podminek v pribchu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichZz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptfedpisti a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneé&né dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky:




Materidly a zpracovani budou v souladu s poZzadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
ptedpisti a dal$ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objektd, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptisluSnych norem nebo piedpist, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipade€, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, ze piipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feSeni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot€enych organti
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inZzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. III. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvée.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presné¢ znadm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovadn v rozsahu zadavaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, ze byla sjedndna na
zéklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré nédklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materiali a dodavek.

Cena dila bez DPH 4.631.084,03 K¢
DPH 21 % 972.527,65 K¢
Cena dila celkem vé. DPH 5.603.611,68 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilu.



Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je moZno upravit pouze v pfipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zdkladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piisluiné cenové arovni pro dany
kalendaini rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjedndn rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel ndrok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynaloZenych
nakladi.

Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prosttedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptredlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladl je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z daniovych dokladii nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vc¢etné danového dokladu, z né€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech vad a nedod¢lka
zhotovitele na dile zjiSt€nych pfi protokoldrnim piedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pii
protokoldrnim ptedani dila zjistény Z4dné vady a nedodé€lky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zadvaznych piedpisii

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami danég, popt. osvobozené od dan¢, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dané a
vyse dané oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.



V ptipade, ze bude faktura neuplnad nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhaté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhiita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Ptredpokladany termin zahajeni praci: 05/2022
Dokonceni praci: max. do 12 tydnt od pfedani staveniste

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila prevezme na zaklade pisemné
vyzvy zhotovitele, doruené nejpozd€ji tyden pied zahdjenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a preddni vSech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonfeno a piedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych orgdn statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pied zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidd za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
ptedlozit kompletni seznam ¢asti dila provaddénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateli.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni veifejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do



10.

11.

v

dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téZ do nizsich trovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pfi ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préce, v platném znéni a
je povinen zabezpelit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé razu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam piisluSné
piiméfenych rizik plynoucich zpracovnich postupii pouzitych na stavenisti dle zékona
¢.258/2000 Sb., zékona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natfizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfisluSnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdé¢jsich predpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpisii (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni dila nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
zndmymi poznatky v oblasti vlivli stavebnich materidlti na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Gjmy, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z divodli nedostate¢ného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prukazem, Zze Zadna jjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veSkera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).
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Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povétfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$t€¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pred zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahajenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zépisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéstupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zddost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vSak povinen v téchto piipadech feSit otazky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
pfevzeti staveni§té. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapisii. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zépis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptredani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
kontrole konstrukei a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V pfipad¢, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou diivodem
k prodlouZeni lhity.

Lhita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pti naklddani s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadi
vsouladu se zavaznym stanoviskem organu odpadového hospodarstvi. Tato bude
predkladana 1x v mésici na KD vcéetné dokladi o likvidaci jednotlivych druhi odpadu
(vazni listky) Kk odsouhlaseni. DoloZeni téchto podkladi je nezbytnou podminkou pro
fakturaci.



22. Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentil nebo pokynti prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Sou¢innost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, ze mu stavenis$té nebude predano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skutecnosti védom. Stavenistém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodcti a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté¢ ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K pfevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

2. S odevzdanim staveni$té odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

3. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté¢ do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v
ptislusnych polozkach (cenach) dila.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
propléaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

5. Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

6. Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysti a vymezeni hranice pifeddavaného
staveniSté. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Ptesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skutecnost objednatele upozornit.

Clanek VIIL — Piedani a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 5 pracovnich dna pied
terminem piedani.

2. Kompletni dilo bude pfeddno objednateli zhotovitelem na zdkladé pfeddvaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lkii, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje



zapis prohlaseni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢1 bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepiSe
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez thrady Sechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly
prispéet jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny zastupce
zhotovitele se zii¢astni v§ech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v pribéhu provadéni
dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedod@lky nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
veetné terminu jejich odstranéni. Do doby tUplného odstranéni vad a nedodé&lkl zjisténych pii
pfedani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
piredané projektové dokumentace a ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdze vznik vady zisahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicli a za€ina béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zéarucni list, plati zaruéni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€ odstranit vady.



6.

6.1.

6.2.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, origindl nasledné posStou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamaéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V pfipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s predbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipad¢ z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnli od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplisobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zakladé
faktury doloZené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto clanku) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tii pracovnich dni ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadéch plati i pro drobné nedodé¢lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

. V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatkti

a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
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odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a autorskému dozoru projektanta
ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruSeni
povinnosti predlozit takové osob€ na jeji zddost stavebni denik.

V ptipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které¢ jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatel; pInéni finan¢nich zavazkl vici
poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovéani
pracovnépravnich predpisii), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zivelné¢ pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$si moc, pozadd druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohodé€, ma strana, ktera se odvolala na vys$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé stran€.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahdjeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dni od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pii zah4jeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
terminiim schvéaleného harmonogramu provadéni dila,
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Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti dannového dokladu.
O dobu pieruseni provadéni dila z ditvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkovd doba
plnéni zhotovitele a preruSeni provadéni dila neni povaZovano za poruSeni zévazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit vii¢i zhotoviteli Zddné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto ucely rozumi pfipsani uctované financni ¢astky na ucet
zhotovitele. PreruSeni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvaieni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zékona a
prohlasuje, ze bude pii plnéni vetejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zédsady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veSkerych
subdodavatelti.

V piipadé feseni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti nazorti o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o piipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouskach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopravnuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobg.

Jakékoliv ustni dojednéni pti podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné nei¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpusobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpisobenymi na
majetku objednatele i1 tfetich osob, na zdravi urazem, poZarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze viici jeho majetku neprobiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano

rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé nékladi insolvencniho fizeni.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestan podle zvlaStnich pfedpisii upravujicich vykon odborné ¢innosti (zékon ¢. 360/1992
Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzijemné vztahy smluvnich stran se tidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

Tato smlouva o dilo je opatfena elektronickymi podpisy.
Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za vetejné.

V Obrnicich dne: viz. elektronicky podpis V Teplicich dne: viz. elektronicky podpis

Datum: 2022.04.04 Datum: 2022.04.04
12:08:11 +02'00' 13:27:27 +02'00'

za zhotovitele: za objednatele:
I Ing. Milan Slepicka
I vedouci odboru dopravy

Datum: 2022.04.01
15:01:43 +02'00"

za zhotovitele:
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